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Stavebně technologická studie realizace stavby. Projekt obsahuje zařízení staveniště, 
technologický předpis,KZP, rozpočet, časový plán stavby a plán BOZP. Projekt řeší 
stavbu podchodů.  
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Úvod 
Své téma jsem si vybrala dle absolvování studijní praxe u firmy OHL ŽS a.s. Díky 
praxi jsem se dostala k zajímavým projektům. Projekty měly spíše dopravní charakter – 
vysouvaný most, klenbový most a mimo jiné i stavba podchodů. 
V posledních letech probíhá rekonstrukce a modernizace železniční trati na 
Slovensku. Součástí je i modernizace nádraží Trenčín. Jako krajské město si to zaslouží. 
V Žst. Trenčín se momentálně nachází podchod, který by měl být do budoucna 
zdemolován a nahrazen dvěma novými, modernějšími. Jeden z nich by zároveň sloužil 
jako pochod pro chodce na ulici Hodžovu. 
Cílem mé diplomové práce je zpracovat co nejreálněji postup provádění a 
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1. Identifikace stavby 
Stavba:  Modernizace železniční trati Nové Město nad Váhom – Púchov, žel. Km 
100,500 – 159,100 pro traťovou rychlost do 160 km/hod, 3. Etapa 
Objekty:  SO 31.33.06 Žst. Trenčín, zavazadlový podchod v nžkm 123,444 (sžkm 
123,961) včetně zrušení stávajícího podchodu 
SO 31.33.07 Žst. Trenčín, podchod pro cestující a chodce v nžkm 
123,519 (sžkm 124,111) na Sihoť 




Stavebník:  Železnice Slovenské republiky, Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 
Bratislava  
2. Účel stavby 
Novostavby podchodu pro cestující a zavazadlového podchodu jsou součástí 
modernizace železniční tratě Nové Město nad Váhom – Púchov pro traťovou rychlost do 160 
km/hod.  
Podchod pro cestující zabezpečuje jejich přístup na nástupiště umístěné v kolejišti stanice 
a současně přechod veřejnosti z prostoru od staniční budovy na Sihoť a zpět. Podchod bude 
vybudován tak, aby zabezpečil přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu, a to pomocí 
ramp a výtahů. 
Nový zavazadlový podchod v Žst. Trenčín bude sloužit k mimoúrovňové manipulaci se 
zavazadly, poštovními a spěšnými zásilkami mezi nástupišti a předstaničním prostorem. 
Součástí objektu je také zrušení stávajícího podchodu pro cestující v nžkm 123,430 (sžkm 
124,022). Součástí objektu je také zrušení stávajícího podchodu pro cestující v nžkm 123,430 
(sžkm 124,022) 
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3. Technické a konstrukční řešení objektů 
V současnosti se v železniční stanici Trenčín nachází pouze podchod pro cestující. 
Podchod slouží k přechodu cestujících z předstaničního prostoru (nástupiště č. 1) 
k nástupištím č. 2 a 3. v nžkm 123,430 (sžkm 124,200). Podchod prochází pod stávajícími 
staničními kolejemi 1, 2, 3, 5 a 7. Přístup na nástupiště je pouze pomocí schodišť. Z důvodu 
nevyhovujících parametrů bude stávající podchod zrušen a bude zde vybudován nový 
podchod pro cestující a chodce a nový zavazadlový podchod Na místě navrhovaného 
podchodu se nachází kolejiště, nástupiště, zpevněná plocha vedle budovy železniční policie a 
zatravněná plocha. Směrem na Sihoť je za kolejištěm zatravněná plocha pozemku ŽSR a 
parcela č. 1522/1. Nový podchod bude rampou vycházet na chodník v Hodžové ulici. Lokalita 
je v rovinatém území a trať je v úrovni terénu.  
3.1 Objekt SO 31.33.06 
Charakteristika podchodu 
Jedná se o prefabrikovaný a monolitický železobetonový rám, kolmý o jednom otvoru. 
Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Délka přemostění je 3,4 m, šikmost 
podchodu je 90°  a celková délka podchodu činí 41,81 m. Světlá výška rámu podchodu je 2,7 
m, jeho šířka je 3,05 m a celková výška podchodu od dna rámu po temeno kolejnice č. 1 i č. 2 
činí 4,15 m.  Celková plocha podchodu je 234,84 m2. Nad podchodem prochází 6 kolejí a 
jejich niveleta stoupá 1‰ směrem na Žilinu. Konstrukce podchodu vyhoví zatížení 
zatěžovacího vlaku „T“. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Pro mimoúrovňovou manipulaci se zavazadly, spěšnými a poštovními zásilkami se 
vybuduje nový zavazadlový podchod, který bude vybaven nákladními výtahy, ty budou 
umístěny v předstaničním prostoru a na nástupištích č. 2 a 3. Strojovny výtahů řeší PS 31.23. 
02 Žst. Trenčín, nákladní výtahy zavazadlového podchodu. Únosnost výtahů bude 4000 kg. 
Nadzemní části šachet řeší  SO 31.34.51 Žst. Trenčín, elektroinstalace a osvětlení 
zavazadlového podchodu. Manipulační prostory se nacházejí při výstupu z výtahů a jsou 
propojené chodbami. Únikový východ je řešen pomocí žebříků a dveřmi v nadzemní části. 
Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení zatěžovacího vlaku „T“ podle STN 73 6203. 
Podchod je kombinovaný železobetonový monolitický z betonu třídy C30/37 CX3, XF1 – 
CL 0,4 – Dmax 16 – S3, výztuže z ocele R 10505 a z prefabrikátů 
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DZR 5 - 305/280. Prefabrikáty mají stěny tloušťky 200 mm a strop 220 až 250 mm. 
Monolitické stěny jsou tloušťky 350 mm, v místě výtahové šachty 380 mm a v úrovni nad 
nástupištěm 200 mm. Stropy jsou tloušťky 300 až 350 mm. V místě styku prefabrikátu a 
monolitické konstrukce bude dilatační spára.  
Základy 
Podchod je založen na základové desce. Monolitická část je z betonu třídy C30/37 CX3, 
XF1 – CL 0,4 – Dmax 16 – S3, výztuže z ocele R 10505, tloušťka desky je 350 mm a je 
součástí rámu. Tloušťka desky prefabrikátu je 250 mm a je součástí rámu. Ochranná izolace, z 
betonu třídy C12/15 CX3, XF1 – CL 0,4 – Dmax 16 – S3, která se nachází pod základovou 
deskou má v místě prefabrikátu tloušťku 150 mm a v místě monolitu 50 mm. Izolace je 
položená na podkladový beton třídy C20/25 CX3, XF1 – CL 0,4 – Dmax 16 – S3 tloušťky 
200 mm vyztuženém při spodním povrchu svařovanou síťovinou KY 50 ϕ 8/8 oka 150/150 a 
překrytím min 300 mm. Pod podkladovým betonem je podsyp ze štěrkodrti frakce 0 ~ 32 tl. 
200 ~ 3000 mm hutněný na ID = 0,9. Mezi původním terénem a podsypem bude uložena 
separační geotextilie. 
Hydroizolace 
Hydroizolace je navržena povlaková na bázi fólií, proti zemské vlhkosti.  
Izolační souvrství:  Geotextilie 300 g/m, fólie Sikaplan 9,6 Tunnel, geotextilie 300 g/m. 
Izolační vrstva musí být chráněna proti poškození na svislých plochách přizdívkou tl.  do 100 
mm z cihel plných pálených s postupným přisypáváním po vrstvách výšky max. 500 mm, na 
vodorovných plochách obetonováním tloušťky 50 a 150 mm beton C 12/15. Ke zřízení 
izolačního souvrství se mohou použít pouze kompletní izolační systémy odzkoušené a 
schválené pověřeným akreditačním střediskem.  
Dilatace 
Mezi jednotlivými dilatačními celky bude výplň tvořena polystyrénem tloušťky 
20 mm a těsnící tmel. Ten bude aplikován na oba povrchy. Nejdříve se na lícní stranu 
dilatačních spár aplikuje penetrační nátěr Sikaprimer 3, a poté se spára vyplní tmelem 
Sikaflex pro 2 HP bílé barvy. Rubová strana dilatačních spár je vyplněná vyrovnávacím 
tmelem. Je třeba dilatovat také nášlapnou a vyrovnávací vrstvu betonu v místě dilatace 
podchodu. Pochozí dilatační spára tl. 20 mm bude impregnovaná nátěrem Sikaprimer 3, a 
poté bude vyplněna tmelem Sikaflex PRO 3 HF. 
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Bourání stávajícího podchodu se bude realizovat po etapách. Podchod bude vybourán do 
úrovně +210,000. Vybourány budou pouze stropy, schodiště a části stěn. Zbytek konstrukce 
se zasype štěrkem frakce 0 ~ 32 po 250 mm do úrovně +210,000. Hutnit se bude na ID = 0,85. 
3.2 Objekt SO 31.33.07 
Charakteristika podchodu 
Navrhovaný objekt je tvořen prefabrikovaným a monolitickým železobetonovým rámem, 
kolmém o jednom otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Celková délka 
podchodu je 57,75 m, šířka podchodu činí 4,45 m a jeho světlost 4,0 m. Půdorysná plocha 
podchodu je 326,73 m2 a plocha ramp a schodišť 624,3 m2. Prefabrikáty podchodu vyhovují 
zatížení zatěžovacího vlaku „T“ podle STN 73 6203. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Nosná konstrukce podchodu je tvořená železobetonovými rámovými prefabrikáty DZR 
8 - 405/280 délky 1,8m. Celkem bude na stavbu použito 19 ks DZR rámů z betonu C 35/45, 
na kterých bude průběžné kolejové lůžko. Na prefabrikovanou část podchodu navazuje část 
monolitická z betonu C 30/37 vodostavebního s tloušťkou stěn 300 mm, tloušťkou dna 400 
mm. Tloušťka stropu je proměnná (strop je z horní strany ve spádu). Schodiště a rampy jsou 
navrhnuty z betonu C 30/37 vodostavebního jako monolitické železobetonové, s pruty z ocele 
R 10505. Tloušťka stěn je 300 mm a tloušťka dna je 400 mm. 
Samotný tubus je tvořený prefabrikáty, které se napojují na ŽB – rámové zárodky o 
rozměrech 9,3 m x 9,25 m, které jsou umístěné v části pod nástupišti. Ze zárodku vedou 
k nástupišti oboustranná schodiště a v jeho střední části je umístěna výtahová šachta. Konec 
tubusu směrem na Sihoť je ukončený ŽB – monolitickým rámem. Rampa směrem na Sihoť je 
pokračováním tubusu. Skládá se z 5ti dilatačních celků a bude zastřešena. Rampa se skládá z 
úseků o sklonu 1:12, délky 9,0 m a meziúseků o délce 2,0 m a sklonu 2 %. Celková délka 
rampy bude 51.5 m. Správcem rampy směrem na Sihoť bude město Trenčín. Rampa směrem 
před železniční stanici bude půdorysně 2x zalomená a je navrhnuta ze dvou částí s celkovou 
délkou 60,6 m. První část je tvořena uzavřeným rámem – jako jeden dilatační celek. Druhá 
část bude složena  z 5ti dilatačních celků – jako polorám, který bude zastřešený. Stoupání 
rampy je v úsecích délky 9,0 m ve sklonu 1:1 2 a v meziúsecích délky 2,0 m se spádem 2%. 
Správcem tubusu a rampy před staniční budovou bude ŽSR. 
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Pod prefabrikáty a částí monolitického tubusu bude vybudována železobetonová 
monolitická deska tloušťky 400 mm z betonu C 20/25  - vodostavebního. Při jednom i druhém 
povrchu je vyztužena KARI sítí 8/100 – 6/200, typ KT 11, hmotnost 5,14 kg/m2 z ocele R 
10505, profil o ϕ 8 mm je kladen delším směru desky. Těleso samotného podchodu bud 
realizované v uzavřené pažené stavební jámě, primárně tvořené štětovnicemi. Rampy a 
schodiště budou budované z části v otevřených a z části v pažených stavebních jámách. Pod 
železobetonovými konstrukcemi podchodu je vrstva podkladního betonu C 12/15 tl. 150 mm 
– pod izolací. Provozovaná kolej bude v průběhu výstavby na mostním provizoriu délky 12,5 
m – SO 31.33.57. Výstavba bude probíhat ve 3 etapách, podle plánu organizace výstavby 
POV. 
Hydroizolace 
Hydroizolace podchodu je navrhnutá jako celoplošné izolační souvrství tl. 10 mm proti 
tlakové vodě. Hydroizolace je na bázi PVC fólií (0,03 MPa). Izolační souvrství: nátěr na bázi 
kaučuku nebo asfaltu, vrstva geotextilie ≥300g/m2, izolační fólie Sikaplan 9,6 Tunnel, vrstva 
geotextilie ≥300g/m2. Izolační vrstva musí být chráněna proti poškození na svislých plochách 
přizdívkou tl. 150 mm z cihel, na vodorovných plochách vrstvou mazaniny z betonu C 20/25 
tl. 50 mm. Beton bude vyztužen svařovanou KARI sítí typu Q 84 – ϕ 4/4 mm, oko 150 x 150 
mm, hmotnosti 1,35 kg/m2 z ocele R 10505. 
Dilatace 
Dilatační spáry jednotlivých částí podchodu jsou vyplněny polystyrénem tl. 20 mm., 
případně dřevovláknitými deskami máčenými v asfaltu s utěsněním na lícním povrchu 
penetračním nátěrem Sikaprimer 3 a polyuretanovým těsnícím tmelem 
20 mm x 15 mm Sikaflex Pro 2HP, s překrytím rohů pomocí lišt z nerezového plechu. Ty se 
ke stěně připevní pomocí šroubů. NA rubové straně je pod izolací spára vyplněná těsnícími 
profily, osazenými před betonáží. Nakolik je velká část podchodu pod hladinou spodní vody, 
každá dilatace je opatřená těsnícím pásem, který se osadí do bednění před navázáním výztuže 
(betonáží). 
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Zhotovitel je povinný seznámit s obsahem Plánu bezpečnosti při práci (zpracován v další 
kapitole) všechny své zaměstnance. O tomto seznámení musí být vyhotoven písemný záznam. 
Všichni zaměstnanci budou řádně seznámeni s právními předpisy a technickými normami 
ŽSR, které se týkají zajištění bezpečnosti a zdraví při práci v rozsahu vykonávaných činností. 
Vstupovat na staveniště v prostorách ŽSR mohou: 
- Osoby, kterým ŽSR na základě předložených dokladů o absolvovaní lékařské 
prohlídky a způsobilosti BOZP vydali „Povolení na vstup cizích osob do vyhrazeného 
obvodu ŽSR,“ jsou poučeni o přístupových cestách a místních poměrech 
- Vozidla a mechanismy řádně označené názvem zhotovitele 
- Osobní vozidla s platným povolením k vjezdu do vyhrazeného obvodu ŽSR 
Pro práci ve výluce určí stavbyvedoucí vedoucího prací a případně bezpečnostní hlídku 
ve smyslu předpisů ŽSR. 
Všechny osoby na stavbě musí být zřetelně označené na pracovním oděvu názvem 
případně logem zhotovitele. Každá osoba musí být vybavená OOPP pro všechny rizika, 
kterým je vystavena při vykonávání konkrétní práce. Všechny osoby musí na stavbě trvale 
používat: 
- Výstražnou reflexní blůzu (vestu) resp. Pracovní oděv s retroreflexními pásky 
- Pevnou obuv s tuhou špičkou a podrážkou 
- Dlouhé nohavice překrývající vrchní část obuvi 
- Ochrannou přilbu 
Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a nařízení 
vlády: 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- 362/2005 Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je detailně řešena v kapitole „Plán BOZP.“ 
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Na stavbě se nepředpokládá manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud by došlo k úniku, 
bude o vzniklé skutečnosti proveden zápis a problém se bude neprodleně řešit. Každou 
nepředvídatelnou havárii či situaci, kdy mohlo dojít ke znečištění životního prostředí má 
v kompetenci stavbyvedoucí. Na staveništi jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad dle 
zákona o odpadech 185/2001 Sb. Umístění je zaznačeno v dokumentaci Zařízení staveniště. 
6. Použitá literatura a zdroje 
- Podkladdy zapůjčené PD 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- 362/2005 Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
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1. Základní údaje o stavbě 
Stavba:  Modernizace železniční trati Nové Město nad Váhom – Púchov, žel. Km 
100,500 – 159,100 pro traťovou rychlost do 160 km/hod, 3. Etapa 
Objekty:  SO 31.33.06 Žst. Trenčín, zavazadlový podchod v nžkm 123,444 (sžkm 
123,961) včetně zrušení stávajícího podchodu 
SO 31.33.07 Žst. Trenčín, podchod pro cestující a chodce v nžkm 
123,519 (sžkm 124,111) na Sihoť 




Stavebník:  Železnice Slovenské republiky, Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 
Bratislava  
Hl. inženýr   
Projektu: Ing. Ján Špánik 
 
Zhotovitel: Združenie pod Brezinou, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín 
Zahájení stavby: duben 2014 
Dokončení stavby:  prosinec 2014 
2. Členění stavby na stavební objekty 
Číslo 
objetku Název objetku 
29.33.01 
Žst. Zlatovce, prestavba železničného mosta v nžkm 118,636  (ev. km 
119,151) 
29.33.02 Žst. Zlatovce, podchod pre chodcov v nžkm 119,234 (sžkm 119,745) 
29.33.05 
Žst. Zlatovce, podchod pre chodcov ul.Hlavná v nžkm 120,689 (sžkm 
121,202) 
29.33.06 
Žst. Zlatovce, asanácia železničného mosta v nžkm 120,877 (ev. km 
121,394) 
29.33.07 
Žst. Zlatovce, podchod pre chodcov v nžkm 120,923 (ev. km 
121,436) vrátane asanácie existujúceho podchodu pod železnicou  
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objetku Název objetku 
29.33.08 
Žst. Zlatovce, podchod pre cestujúcich v nžkm 121,244 (sžkm 
121,760) 
29.33.09 Žst. Zlatovce, nový žel. most nad Vlárskou ul. v nžkm 121,833 
29.33.10 Žst. Zlatovce, nový žel. most nad Radlinského ulicou v nžkm 122,247 
29.38.01  Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu v nžkm 119,234 vrátane stien 
29.38.03 
Žst. Zlatovce, úprava nadväzujúcich komunikácií pre podjazd 
Brnianska 
29.38.04 
Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu pre chodcov ul.Hlavná v sžkm 
121,202 vrátane stien 
29.38.05 01  
Žst. Zlatovce, úprava nadväzujúcich komunikácií pre podchod ul. 
Hlavná 
29.38.05 02 
Žst. Zlatovce, úprava nadväzujúcich komunikácií pre podchod ul. 
Hlavná 
29.38.05 03 
Žst. Zlatovce, úprava nadväzujúcich komunikácií pre podchod ul. 
Hlavná 
29.38.09.01 
Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Vlárskej ul. v nžkm 121,833 
vrátane stien 
29.38.09.02 
Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Vlárskej ul. v nžkm 121,833 
vrátane stien 
31.33.02 Žst. Trenčín, oporné múry žel. trate v Trenčíne 
31.33.03 Žst. Trenčín, oporné múry Chynoranskej trasy 
31.33.05 
Žst. Trenčín, rekonštrukcia želežničného mosta v nžkm 123,067 
(ev.km 123,660) 
31.33.06 
Žst. Trenčín, zavazadlový podchod v nžkm 123,444 (sžkm 123,961) 
včetně zrušení stávajícího podchodu 
31.33.07 
Žst. Trenčín, podchod pro cestující a chodce v nžkm 123,519 (sžkm 
124,111) na Sihoť 
 
3. Popis staveniště 
Staveniště patří svou polohou do katastrálního území Trenčín, zahrnuje prostor před Žst. 
Trenčín a v průběhu výstavby rampy bude pokračovat až k Hodžově ulici. 
Staveniště se nachází mezi ulicemi Hodžova a Železničná a je obklopeno z jedné strany 
řadovou občanskou zástavbou a ze strany druhé železničním a autobusovým nádražím. 
Jelikož staveniště zasahuje do kolejové tratě a bude omezovat železniční provoz na trati, bude 
se stavba řídit podrobným POV (příkaz o výluce). Na ploše staveniště se nachází budova 
železniční stanice, stávající podchod a železniční sklad. Pozemky určené pro výstavbu a pro 
zařízení staveniště jsou ve vlastnictví Železnic Slovenské republiky. Při budování kce bude 
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využívaná přístupová cesta z ulice Hodžova a z ulice Železničná. Případný výjezd stavebních 
strojů na veřejnou komunikaci bude kontrolován pověřeným pracovníkem. Taktéž je třeba 
zařídit dočasné dopravní značení v průběhu výstavby. 
Stavba bude realizovaná v souběhu s rekonstrukcí železničního spodku a svršku v Žst. 
Trenčín. Potřebné inženýrské sítě jsou v dosahu. V souvislosti s výstavbou je potřeba 
zrealizovat přeložky existujících sítí v souladu s koordinační situací stavby a s PD. Před 
samotným počátkem výstavby je potřeba zabezpečit vytyčení existujících sítí. Přes pozemek 
vede kanalizace s ochranným pásmem, ve kterém nebude stavba realizována. Na pozemku se 
dále nachází sestava veřejného osvětlení, která bude zrušena a nahrazena novým – řešeno 
v rámci jiného stavebního objektu, stejně jako přeložka plynu na Hodžově ulici.  Elektrická 
energie bude dodávána prostřednictvím elektrické přípojky u železničního skladu, případně 
prostřednictvím elektrické centrály.  
4. Charakteristika hlavních stavebních objektů 
4.1 SO 31.33.06 - Zavazadlový podchod v nžkm 123,444 (sžkm 123,961) včetně zrušení 
stávajícího podchodu 
Jedná se o prefabrikovaný a monolitický železobetonový rám, kolmý o jednom otvoru. 
Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Délka přemostění je 3,4 m, šikmost 
podchodu je 90°  a celková délka podchodu činí 41,81 m. Světlá výška rámu podchodu je 2,7 
m, jeho šířka je 3,05 m a celková výška podchodu od dna rámu po temeno kolejnice č. 1 i č. 2 
činí 4,15 m.  Celková plocha podchodu je 234,84 m2. Nad podchodem prochází 6 kolejí a 
jejich niveleta stoupá 1‰ směrem na Žilinu. 
Základová konstrukce: 
Skladba kce od podkladu směrem k železničnímu spodku - monolit: 
- Separační geotextilie     - 
- Zhutněný násyp ze štěrkodrti frakce 0 – 32   200 – 3000 mm 
- Podkladní beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   200 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – fólie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300g/m2      -    
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- Ochranná izolace – betonová mazanina C 12/15  - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    50 mm 
- Nosná ŽB deska – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    350 mm 
- Vyrovnávací vrstva – beton C 20/25 – XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    100 mm 
- Pochozí nátěr – 2x SIKAFLOOR 2530 W  
přesypaný křemičitým pískem    0,3 mm 
Skladba kce šachty od podkladu směrem k železničnímu spodku: 
- Separační geotextilie     - 
- Zhutněný násyp ze štěrkodrti frakce 0 – 32   100 mm 
- Podkladní beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   150 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – fólie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300g/m2      -  
- Ochrana izolace – betonová mazanina C 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    50 mm 
- Nosná ŽB deska – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    350 mm 
- Pochozí nátěr – 2x SIKAFLOOR 2530 W  
přesypaný křemičitým pískem    0,3 mm 
Skladba kce od podkladu směrem k železničnímu spodku – DZR rámy: 
- Separační geotextilie     - 
- Zhutněný násyp ze štěrkodrti frakce 0 – 32   200 mm 
- Podkladní beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   200 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – fólie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300g/m2      -    
- Ochrana izolace – betonová mazaninaC 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    150 mm 
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- Prefabrikát DZR 5 – 305/280    250 mm 
- Nosná ŽB deska – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    100 mm 
- Pochozí nátěr – 2x SIKAFLOOR 2530 W  
přesypaný křemičitým pískem    0,3 mm 
Svislá nosná konstrukce: 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – monolit: 
- Zpětný zásyp – štěrkopísek frakce 0 – 63 mm  - 
- Ochrana izolace - přizdívka z plné pálené cihly  100 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Nosná ŽB stěna – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    350 mm, (200 mm) 
- Ochranný nátěr – 2x SIKAGARD 680 – S bílý  - 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – DZR rámy: 
- Zpětný zásyp – štěrkopísek frakce 0 – 63 mm  - 
- Ochrana izolace - přizdívka z plné pálené cihly  100 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
Prefabrikát DZR 5 – 350/280    200 mm 
- Ochranný nátěr – 2x SIKAGARD 680 – S bílý  - 
Horizontální nosná konstrukce: 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – monolit: 
- Štěrkový násyp      - 
- Ochrana izolace – betonová mazanina C 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    50 mm 
- Geotextilie 300g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
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- Nosná ŽB stěna – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    300 - 350 mm 
- Ochranný nátěr – 2x SIKAGARD 680 – S bílý  - 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – DZR rámy: 
- Štěrkový násyp      - 
- Ochrana izolace – betonová mazanina C 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    50 mm 
- Geotextilie 300g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
Prefabrikát DZR 5 – 305/280    220 - 250 mm 
- Ochranný nátěr – 2x SIKAGARD 680 – S bílý  - 
 
4.2 SO 31.33.07 - Podchod pro cestující a chodce v nžkm 123,519 (sžkm 
124,111) na Sihoť 
Navrhovaný objekt je tvořen prefabrikovaným a monolitickým železobetonovým rámem, 
kolmém o jednom otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Celková délka 
podchodu je 57,75 m, šířka podchodu činí 4,45 m a jeho světlost 4,0 m. Půdorysná plocha 
podchodu je 326,73 m2 a plocha ramp a schodišť 624,3 m2.  
Základová konstrukce: 
Skladba kce od podkladu směrem k železničnímu spodku - monolit: 
- Hutněný podklad      - 
- Podkladní beton C 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    150 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – fólie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2  
- Ochrana izolace – beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   50 mm 
- Nosná ŽB konstrukce – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    400 mm 
VUT v Brně, Fakulta stavební    




- Spádový beton a dlažba – beton C 12/15  - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    500 mm 
Skladba kce šachty od podkladu směrem k železničnímu spodku: 
- Hutněný podklad      - 
- Podkladní beton C 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    150 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – fólie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2  
- Ochrana izolace – beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   50 mm 
- Nosná ŽB polorám – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    400 mm 
- Betonová vrstva – beton C 12/15  - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    100 mm 
Skladba kce od podkladu směrem k železničnímu spodku – DZR rámy: 
- Hutněný podklad      - 
- Podkladní beton C 12/15 - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    150 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – fólie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2  
- Ochrana izolace – beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   50 mm 
- Nosná ŽB deska – beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   400 mm 
- Prefabrikát DZR 8 – 405/280    300 mm 
- Spádový beton a dlažba – beton C 12/15  - XC3, 
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    200 mm 
Svislá nosná konstrukce: 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – monolit: 
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- Zpětný zásyp – štěrkopísek frakce 0 – 63 mm  - 
- Ochrana izolace - přizdívka z plné pálené cihly  100 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Nosná ŽB polorám – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    300 mm 
- Obklad vnitřních stěn     - 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – DZR rámy: 
- Zpětný zásyp – štěrkopísek frakce 0 – 63 mm  - 
- Ochrana izolace - přizdívka z plné pálené cihly  100 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
Prefabrikát DZR 8 – 405/280    200 mm 
- Obklad vnitřních stěn     - 
Horizontální nosná konstrukce: 
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – monolit: 
- Dlažba povrchu nástupiště     - 
- Vrstva štěrkopísku      560 – 1220 mm 
- Ochrana izolace – beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   50 mm 
- Geotextilie 300g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
- Nosná ŽB konstrukce – beton C 30/37 – XC3,  
XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3    345 mm 
- Strop podchodu - pohledový beton    -    
Skladba z vnějšku směrem dovnitř podchodu – DZR rámy: 
- Štěrkový násyp      - 
- Ochrana izolace – beton C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4  
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– Dmax16 – S3, vyztužený KARI sítí   50 mm 
- Geotextilie 300g/m2      - 
- Hydroizolace – folie SIKAPLAN 9,6 TUNEL  1,5 mm 
- Geotextilie 300 g/m2      - 
Prefabrikát DZR 8 – 405/280    300 mm 
- Strop podchodu      - 
5. Studie realizace – hlavních technologických etap 
Stavební postupy se budou odvíjet od stavebních prací objektů při Žst. Trenčín – 
„Železniční svršek“ a „Železniční spodek“. Při realizaci modernizace stanice Trenčín se 
zrealizují po etapách i samotné podchody. Stavební práce se uskuteční ve třech fázích.  
I.Fáze 
V první fázi se odstraní železniční svršek v části starých kolejí č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 
a odstraní se případné překážky v prostoru rampy ve směru na Sihoť a ve směru před Žst. 
Vybuduje se pažící stěna (část HEB, část štětovnice) v místě podchodu z důvodu uzavření 
stavební jámy – z důvodu výkopů přechodové oblasti na úroveň  209, 760 resp. 209,260 
m.n.m.. Dále bude provedeno zaberanění stěny ze štětovnic typu Larsen IIIn, délky 13,5, 12, 
10 a 7 m. Pod starou kolejí č. 1 bude osazeno mostní provizórium (součást SO 31.33.57). Po 
výkopu stavební jámy (rozepření pažení) bude vybudována spodní část výtahových šachet 
s izolací a podkladním betonem. Dále se zaizoluje spodní část podchodů, provede se ochrana 
izolace, vybetonují se základové desky a dno monolitických částí. Poté bude provedena 
betonáž stěn a stropu monolitické části podchodů, schodišť a rampy u objektu SO 31.33.07, 
výtahových šachet, osazení prefabrikátů DZR8 aDZR5 a dobetonávka jejich styků. 
Navazujícím stavebním postupem bude izolace a ochrana izolace stěn, stropu a štěrkopískový 
zásyp rubu objektu po vrstvách s postupným hutněním. Poté dojde na vytáhnutí případně 
úpravu („seříznutí“) štětovnicové stěny. Štětovnice na rozhraní I. A III. fáze zůstanou 
zabudované. Na závěr dojde k zhutnění zásypů, zhotovení přechodových oblastí po vrstvách, 
její zhutnění (úprava pláně) pro uložení železničního spodku a svršku a úpravě terénu u ramp 
SO 31.33.07. V této fázi dojde také k bourání a zásypu části stávajícího podchodu. Podchod 
bude vybourán do úrovně 210,000 m.n.m. Vybourají se stropy podchodu, schodiště a části 
stěn. Ponechána konstrukce se zasype štěrkem frakce 0 – 32do úrovně 210,000 m.n.m. zásyp 
podchodu se bude realizovat po 250 mm a hutnit na ID = 0,85. 
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Ve druhé fázi bude odstraněn železniční svršek v části starých kolejí č. 7 a 9. Dojde 
k vybudování pažící stěny (část HEB, část štětovnice – v místě budování podchodu, z důvodu 
uzavření stavební jámy) pro starou kolej č. 5 z důvodu výkopu přechodové oblasti na úroveň 
209,760 resp. 209,260 m.n.n. a k výkopu v místě budoucí rampy SO 31.33.07. Poté bude 
zhotovena pilotová pažící stěna. U SO 31.33.07 bude stěna z převrtaných pilot ϕ 600 a ϕ 900 
mm, délky 10 – 14 m. U SO 31.33.06 budou piloty ϕ 600 mm, délky 10 – 20 m. Štětovnicová 
stěna bude zaberaněna ze štětovnic typu Larsen IIIn, délky 12, 10, 9, 7 m. Po výkopu stavební 
jámy (rozepření pažení) bude vybudována spodní část výtahových šachet, izolace s ochranou 
a zhotovení podkladního betonu. Spodní část podchodů bude zaizolována, provede se ochrana 
izolace a zhotoví se podkladní beton. Následně budou vybetonovány stěny, stop 
monolitických částí podchodů, rampy a schodišť u SO 31.33.07 a výtahových šachet. Poté 
budou jeřábem osazeny prefabrikáty DZR8, DZR5 a dobetonují se jejich styky. Bude 
provedena izolace, ochrana izolace stěn a stropů a štěrkopískový zásyp rubu objektu po 
vrstvách s postupným hutněním. Následovat bude vytažení případně úprava („seříznutí“) 
štětovnicové stěny. Štětovnice mezi I. A II. Fází zůstanou zabudovány. Na závěr dojde 
ke zhutnění zásypu, zhotovení přechodové oblasti po vrstvách, její zhutnění – úprava pláně 
pro uložení železničního spodku a svršku a k zásypům výkopů okolo ramp. V této fázi dojde 
k bourání a zásypu části stávajícího podchodu. Podchod bude vybourán do úrovně 210,000 
m.n.m. 
III.Fáze 
V poslední III. fázi dojde k odstranění železničního svršku starých kolejí č. 1., 3., a 5. 
Zemina z přechodové oblasti bude odstraněna po úroveň 209,760 resp. 209.260 m.n.m. Poté 
bude zaberaněná štětovnicová stěna délky 12, 10, 7 m ze štětovnic typu Larsen IIIn a 
vykopaná stavební jáma (kotvení, rozepření, pažení). Bude vybudována spodní část šachet  - 
izolace s ochranou a zhotovení podkladního betonu. Dále bude zaizolovaná vrstva spodní 
části podchodů a vybetonovaná základová deska a dno monolitických částí. Dalším stavebním 
postupem bude betonáž stěn, stropů monolitických částí podchodů, schodišť u SO 31.33.07 a 
výtahových šachet. Poté bude odřezána část štětovnicové stěny v místě napojení prefabrikátů 
na hotovou konstrukci, dojde k rozepření okrajů štětovnic o monolitickou část. Prefabrikáty 
DZR8 a DZR5 budou osazeny jeřábem na místo své polohy dle PD, dále pak budou napojeny 
na konstrukci vybudovanou v I. a II. fázi dobetonávkou styků. Bude provedena izolace, její 
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ochrana stěn a stropů a štěrkopískový zásyp rubu objektu po vrstvách s postupným hutněním. 
Na závěr bude vytáhnuta, případně upravena štětovnicová stěna. Zásypy budou zhutněny, 
stejně jako přechodová oblast zhotovená po vrstvách (příprava na uložení železničního 
spodku, svršku). I v této fázi dojde k bourání a zásypu části stávajícího podchodu. Podchod 
bude vybourán do úrovně 210,000 m.n.m. 
Použitá literatura: 
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1. Informace o staveništi 
Účelem stavby je modernizace Žst. Trenčín. Součástí této modernizace je výstavba 
zavazadlového podchodu a podchodu pro cestující a chodce. Stavba patří do katastrálního 
území Trenčín. Pozemky, na kterých bude probíhat výstavba a kde bude umístěno zařízení 
staveniště, jsou majetkem Železnic Slovenské republiky. Jelikož modernizace Žst. Trenčín 
zahrnuje i další objekty, bude zařízení staveniště společné pro celý ÚČS 31.  
1.1 Příjezd ke staveništi, oplocení 
Od ulice Železničná je staveniště oploceno stávajícím betonovým plotem. Staveniště dále 
zasahuje do kolejiště, které je od ulice Honžova odděleno od stávající zástavby betonovým 
plotem, případně pletivem přesahujícím výšku 1,8 m. Jelikož bude současně v úseku probíhat 
výměna železničního svršku a spodku, není možné celé staveniště oplotit. V případě potřeby 
bude použito dočasné mobilní oplocení. Jelikož bude výstavba probíhat za provozu, je nutné 
zajistit bezpečný přechod cestujících na požadované nástupiště (přes žel. trať). Přechod musí 
být v bezpečném stavu po celou dobu užívání.  
Hlavní vjezd na staveniště sloužící pro zásobování stavby je z ulice Železničná. Mezi 
nádražní budovou a budovou policie je stávající pevné oplocení s bránou. U brány bude 
situována buňka s hlídačem, který bude kontrolovat příjezdy a odjezdy vozidel na staveniště. 
Stávající příjezdová komunikace je z žulových kostek. Příjezdové cesty ke stavebním 
objektům budou 2 případně 3. 
Při budování konstrukce bude využívaná přístupová cesta z ulice Hodžova a z ulice 
Železničná – viz příloha 1.01. Případný výjezd stavebních strojů na veřejnou komunikaci 
bude kontrolovaný pověřeným pracovníkem. V případě znečištění veřejné komunikace bude 
nasazené větší množství pracovníků k očištění cesty. 
Příjezdová cesta 1.: Z prostoru přednádraží po úrovňové křižovatce přes koleje č. 7, 5, 3 a 
1 k pracím na provedení přechodových oblastí, resp. pažících stěn. Příjezdová cesta bude 
zpevněná. 
Příjezdová cesta 2.: Po vyloučených a demontovaných kolejích č. 14 a 6 s přesýpanými 
přejezdy a přes koleje č. 12 a 10 k současnému podchodu pro pěší a nově realizovanému SO 
31.33.06. Příjezdová cesta bude zpevněná. 
Příjezdová cesta 3.: Z prostoru přednádraží z Bratislavské strany.  
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Stavební materiály pro stavbu budou dováženy průběžně. Jde zejména o betonářskou 
výztuž, DZR rámy, bednění a izolace. Výztuž, bednění a DZR rámy budou skladovány na 
zpevněné ploše (betonový plac vedle železničního skladu), vždy tak aby nepřekáželi 
bezpečnému pohybu pracovníků po staveništi. Izolace budou skladovány v uzamykatelném 
skladu. Viz. – Výkres zařízení staveniště. Buňkoviště bude navrženo pro trvalý výskyt 
minimálně 30 pracovníků. 
2. Významné sítě technické infrastruktury  
Inženýrské sítě, které mají vliv na výstavbu, budou přeloženy nebo zrušeny a nahrazené 
novými. Veškeré tyto přeložky a úpravy jsou součástí jiných stavebních objektů a budou 
provedeny před zahájením konkrétní fáze výstavby podchodů. Týká se to veřejného osvětlení, 
jenž bude zrušeno a nahrazeno, dále pak elektrického vedení v blízkosti staré koleje č. 10 a 6 
a plynovodu, který je v blízkosti konce rampy podchodu SO 31.33.07 v místě chodníku ulice 
Hodžova.   Novostavby podchodu pro cestující a zavazadlového podchodu jsou součástí 
modernizace železniční tratě Nové Město nad Váhom – Púchov pro traťovou rychlost do 160 
km/hod.  
2.1 Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Objekty zařízení staveniště budou napojeny na přípojku elektrické energie u budovy 
železničního skladu, který se nachází v areálu stavby. Přípojka elektrické energie bude po 
dokončení demontována. Místo napojení je zaznačeno ve výkresové dokumentaci zařízení 
staveniště. Zařízení staveniště nebude napojeno na plyn ani splaškovou kanalizaci (využití 
mobilních zařízení). Stavební jáma bude odvodněna pomocí perforovaných PVC rour, DN 
200mm obalených filtrační geotextílií a obsypaných štěrkovitou zeminou. Voda bude svedena 
do studen a čerpadly odčerpána do podélné drenážní kanalizace Žst. Trenčín. Vodovodní 
přípojka bude využívána na vodu potřebnou k ošetření betonu (technologické účely). 
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Výpočet dimenze – elektrická přípojka: 
STAVEBNÍ STROJ
ŠTÍTKOVÝ 
PŘÍKON [kW] [ks] [kW]
Stolní okružní pila 5,2 1 5,20
Ruční okružní pila 1,8 2 3,60
Vrtací kladivo 0,85 1 0,85
Úhlová bruska 1,4 2 2,80
Ponorný vibrátor 1,5 2 3,00
Svářečka 7 2 14,00
Svářecí automat -izolace 2,9 2 5,80
Svářecí pistole - izolace 1,6 1 1,60
Kontrola svarů - Examo 0,2 1 0,20
Čerpadlo 10 4 40,00
Otopné tělese v buňce 2,5 7 17,50
94,55
p1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ







Kanceláře 0,02 73,9 1,48
Šatny 0,006 44,4 0,27
Sklady 0,003 10 0,03
1,77
p2 - PŘÍKON OSVĚTLENÍ







p3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
p3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ  
Nutný příkon elektrické energie: 
22 )1*7,0()32*8,01*5,0(*1,1 ppppP +++=  
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. Motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení     P = 99,89 kW 
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A Voda pro provozní účely
B Voda pro hyg. a soc.í účely 1 pracovník 30 40 1200
C Voda pro technologické účely 200
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 











== å  [l/s] 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody v 1/den (směnu) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
T – doba, po kterouje voda odebírána v hodinách  Qn = 0,1 kW 
3. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
3.1 Ochrana zdraví a bezpečnost třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob se musí řídit podle vyhlášky 
č.591/2006 Sb., př. 1. Staveniště bude z velké části oploceno stávajícím plotem. Jelikož bude 
výstavba probíhat za provozu některých koleji (provozu železniční stanice) je třeba zajistit 
bezpečnou přístupovou cestu cestujících na nástupiště. K zajištění budou vybudovány 
konstrukce lávek (viz. Plán BOZP). Výjezd a vjezd na staveniště pro zásobování je zajištěn 
bránou, u které bude noční i denní hlídač. U vstupů a vjezdů budou vyvěšeny bezpečnostní 
značky dle Plánu BOZP. Zásobovací dopravní prostředky musí dodržovat dopravní pravidla 
pro provoz na veřejných komunikacích při vjezdu a výjezdu ze staveniště. Náhradní 
komunikace a případné použití mobilního oplocení musí umožňovat bezpečný pohyb osob 
s pohyblivým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
3.2 Uspořádání bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníka tak, aby 
nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob.  
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Jelikož bude stavba prováděna podle ROV (rozkazu o výluce) a je limitována počtem dní 
výluky, je povolená prodloužená pracovní doba od 6:00 do 00:00. Standardní směna bude 
probíhat od 7:00 do 19:00. 
4. Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících objektů 
4.1 Sociálně správní zařízení staveniště 
Kanceláře a sociální zařízení staveniště se budou v době realizace nacházet 
v jihovýchodní části staveniště. Příjezdová cesta bude přes stávající bránu, kontrolovaný vjezd 
a samotné objekty budou na zpevněném terénu (žulové kostky). Zařízení bude realizované 
z mobilních buněk. 
Šatny:  
-  Kapacita 10 osob, počet kusů 3, celkem kapacita 30 osob 
- Šířka 2,438 m, délka 6,658 m, výška 2,8 m a plošná výměra 14,77 m2  
- Vybavení: 1 x přímotop, 3x el. zásuvka, okno s plastovou žaluzií, 10 x šatní 
skříň, 2 x lavice 
- El. přípojka: 380/160 AH 
Kancelář stavbyvedoucího: 
- Počet kusů 1, Šířka 2,438 m, délka 6,658 m, výška 2,8 m a plošná výměra 
14,77 m2  
- Vybavení: 1x šatní skříň, 2 x kancelářské stoly, 2 x židle, 1 x kancelářská 
skříň, 1 x přímotop, 3x el. zásuvka, okno s plastovou žaluzií 
- El. přípojka 380/160 AH 
Kancelář asistentů stavbyvedoucího (mistři): 
- Počet kusů 1, Šířka 2,438 m, délka 6,658 m, výška 2,8 m a plošná výměra 
14,77 m2  
- Vybavení: 1x šatní skříň, 2 x kancelářské stoly, 2 x židle, 1 x kancelářská 
skříň, 1 x přímotop, 3x el. zásuvka, okno s plastovou žaluzií 
- El. přípojka 380/160 AH 
Zasedací místnost: 
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- Počet kusů 1, Šířka 4,876 m, délka 6,658 m, výška 2,6 m a plošná výměra 
32,46 m2  
- Vybavení: 1x šatní skříň, 5 x kancelářské stoly, 10 x židle, 1 x kancelářská 
skříň, 1 x přímotop, 3x el. zásuvka, 2 x okno s plastovou žaluzií 
- El. přípojka 380/160 AH 
Stavební buňka pro hlídače: 
- Počet kusů 1, Šířka 2,438 m, délka 6,658 m, výška 2,8 m a plošná výměra 
14,77 m2  
- Vybavení: 1x šatní skříň, 1 x kancelářský stůl, 1 x židle, 1 x přímotop, 3x el. 
zásuvka, okno s plastovou žaluzií 
- El. přípojka 380/160 AH      [1] 
Mobilní WC: 
- Počet kusů 3; šířka 1,1m; délka 1,4 m; výška 2,3 m a váha 110 kg 
- Vybavení: fekální tank 320 l, pisoár, držák 3 rolí toaletního papíru, 
oboustranný uzavírací mechanismus dveří, jeřábová oka, zrcadlo, háček na 
oděvy        [2] 
4.2 Provozní zařízení staveniště 
Ohraničení staveniště – staveniště bude ohrazeno stávajícím plotem z pletiva a betonovým 
plotem na pozemku Železnic Slovenské republiky. V případě další potřeby oplocení (při 
jednotlivých etapách výstavby, z bezpečnostních důvodů) bude použito mobilní oplocení 
výšky 1,8 m.  
Zábradlí – Stavební jámy budou zajištěny zábradlím. 
 Zpevněné komunikace: Příjezdová cesta 1.: Z prostoru přednádraží po úrovňové křižovatce 
přes koleje č. 7, 5, 3 a 1 k pracím na provedení přechodových oblastí, resp. pažících stěn. 
Příjezdová cesta bude zpevněná. 
Příjezdová cesta 2.: Po vyloučených a demontovaných kolejích č. 14 a 6 s přesýpanými 
přejezdy a přes koleje č. 12 a 10 k současnému podchodu pro pěší a nově realizovanému SO 
31.33.06. Příjezdová cesta bude zpevněná. 
Příjezdová cesta 3.: Z prostoru přednádraží z Bratislavské strany.  
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-  2 uzamykatelné ocelové sklady  
- Šířka 2,438 m, délka 6,0m, výška 2,438 m a plošná výměra 14,628 m2  
Skladovací plocha:  Na navržené zpevněné ploše bude skladována výztuž, bednící díly a 
prefabrikáty DZR rámů (viz. výkres Zařízení staveniště). 
4.3 Výrobní zařízení staveniště 
- Jeřáb DEMAG AC 30/40 
- Mobilní autojeřáb AD 20 T 
- Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1090/3 
- FAUN RTF 40 – 3 
Z důvodu rozdělení výstavby na tři fáze a nutností koordinace s dalšími stavebními 
objekty v Žst. Trenčín jsou jako zvedací mechanismy navrženy jeřáby mobilní. Při 
manipulaci a ukládání prefabrikátů, beranění a vytažení štětovnic je nutná výluka 
napětí trakčního vedení a jeho odsunutí, pokud bude překážet ramenu jeřábu. 
5. Ekonomické náklady na zařízení staveniště 
Pronájem stavební buňky s montáží: Buňky jsou ve vlastnictví stavební firmy a zůstávají 
v Trenčíně z předchozí stavby. 
  Jinak: 7 x 5500,- Kč/měsíc = 38500,- x 8 = 308 000,- Kč 
Pronájem skladového kontejneru: Kontejnery jsou ve vlastnictví stavební firmy a 
zůstávají v Trenčíně  z předchozí stavby. 
  Jinak: 2 x 3000,- Kč/měsíc = 6000,- x 8 = 48 000,- Kč 
Pronájem oplocení staveniště: 
  69 m x 5,- Kč/den = 345,- Kč/den x 30 x 8 =  82 800,- Kč 
Pronájem mobilního WC 
  1500,- Kč za kus/měsíc = 2000 x 3 x8 = 48 000 Kč 
Cenové náklady na jeřáb: 
Jeřáb DEMAG AC 30/40:  9000,- Kč/den x 56 = 459 056,- Kč  
VUT v Brně, Fakulta stavební    





Mobilní autojeřáb AD 20 T:  6750,- Kč/ den x 98 dní = 661 500,- Kč 
Mob. jeřáb LIEBHERR LTM 1090/3: 26000,- Kč/den x 10 dní = 260 000,- Kč 
FAUN RTF 40 – 3:   10 000,- Kč/den x 10 dní = 100 000,- Kč 
Cenové náklady na přípojku vody: 
10 m x 1000,-Kč/m = 10 000,- Kč 
Cenové náklady na el. přípojku: 
100 m x 600 Kč/m = 60 000,- Kč 
Úprava podloží – příjezdové cesty 
Štěrkodrť 250,- kč/t = 250 * 24 = 6000 Kč 
 
Předběžné náklady na zařízení staveniště jsou 2 043 356,- Kč 
6. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Je nutné dodržovat: 
Nařízení vlády 362/ 2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na stanovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 
Vyhláška vlády 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci 
na staveništích. 
Zákon 309/ 2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Podrobnější rozbor a specifikace bezpečnosti je uveden v samostatné kapitole „Plán 
BOZP.“          [3] 
7. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
7.1 Vliv stavby na životní prostředí 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti 
na životní prostředí. Pro výstavbu budou nasazeny stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. Jejich stav bude pravidelně udržován a 
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kontrolován. Provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech nebude připuštěn. Dále bude maximálně omezena prašnost při 
stavebních pracích a dopravě. Přepravovaný materiál bude zajištěn tak, aby neznečišťoval 
dopravní trasy (plachty, zvlhčení,..). 
7.2 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 
Veškerá činnost spojená s „nakládáním s odpady“ vzniklými při realizaci stavby bude 
v souladu se zákonem 185/2001 Sb. O odpadech a s prováděcími vyhláškami k zákonu o 
odpadech (vyhlášky MŽP č. 381 až 384/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů – vyhláška 
MŽP č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich používání na 
povrchu terénu, změna vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.) 
Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce, recyklované materiály budou 
nabídnuty k recyklaci.  
Tabulka vzniklých odpadů (bourací práce podchodu, …):  
ČÍSLO NÁZEV ODPADU kategorie m.j. CELKEM
17 01 01 Beton O t 565
17 01 02 Cihly O 140
17 01 07
Směsi betonu, cihel, tašek, 
keramických výrobků neuvedených 
pod 17 01 06
O 1
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O 0,3
17 04 05 Železo a ocel O t 31,8




Železo a ocel budou odvezeny do kovošrotu, zbylé materiály na povolenou skládku.  
Na stavbě budou dále tříděny odpady: 
14 04 05 – Plasty 
17 02 03 – Plasty 
20 01 01 – Komunální odpad 
03 01 05 – Piliny, hoblinyodřezky, dřevo, dřevotřískové desky, dýhy 
           [3], [4] 
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7.3 Požární ochrana 
Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Více je problematika řešena v Plánu BOZP. 
8. Orientační lhůty výstavby  
Termín zahájení: 7. 4. 2014 
Termín ukončení: 11. 12. 2014 
 




[4] Technická zpráva – zapůjčená Projektová dokumentace 
[5] JUŘICA, Karel. Budova vysokoregaloveho skladu SPO – vybrane časti STP: 
diplomova prace. Vysoke učeni technicke v Brně. Fakulta stavebni. Ustav technologie, 
mechanizace a řizeni staveb. Vedouci bakalařske prace Ing. Radka Kantova. 
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1. Zemní práce 
a) Nakladač JCB 4CX 
b) Rýpadlo na pásovém podvozku VOLVO EC240 
c) Kolový nakladač VOLVO L120 
d) Nákladní automobil TATRA T 815 
e) Vibrační válec 
f) Hutnící deska 
 
a) Nakladač JCB 4CX 
Výkon motoru:  74,2 kW   
Rychlost pojezdu:  38,1 km/h  
Objem lopaty:   1,3 m3   
Hmotnost stroje:  8,7 t   
Max. šířka stroje:  2,36 m   
Max. délka stroje:  5,62 m   
Hlučnost:   79 dB   
Použití: Nakladač je určený k nakládání a ukládání suti vzniklé při bouracích 
pracích a k nakládání zeminy a materiálu, který bude určen na obsyp, zásypy. [3] 
[4] 
b) Rýpadlo na pásovém podvozku VOLVO EC 240 CL 
Výkon motoru:  125 kW   
Rychlost pojezdu:  38,1 km/h  
Objem lopaty:   1,4 m3   
Hmotnost stroje:  25,3 t 
Max. dosah 
- Hloubka  7 m 
- Vzdálenost 10,3 m  
Max. šířka stroje:  3,19 m   
Max. délka stroje:  10,17 m   
Hlučnost: -uvnitř  71 dB  
  -venku  104 dB 
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Použití: Bourání částí starého podchodu, nakládání a ukládání suti, zeminy, 
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c) Kolový nakladač VOLVO L120 
Výkon motoru:  179 kW   
Rychlost pojezdu:  40 km/h  
Objem lopaty:   3,3 m3   
Hmotnost stroje:  19,6 t   
Max. šířka stroje:  2,67 m   
Max. délka stroje:  7,92 m   
Hlučnost: - uvnitř  68 dB 
 - venku  106 dB [2] 
Použití: Nakladač je určený k nakládání a ukládání suti vzniklé při bouracích 
pracích a k nakládání zeminy a materiálu, který bude určen na obsyp, zásypy. 
 
d) Nákladní automobil TATRA T 815 
Výkon motoru:  300 kW   
Přepravní délka:  8,5 m  
Přepravní výška:  3,25 m   
Přepravní šířka:  2,6 m  
Ložná plocha korby:   
5,5 x 2,3 mm  
Objem korby:   10 až 16 m3  
Použití: Odvoz zeminy na skládku 
 
e) Vibrační válec CAT CS 433E 
Výkon motoru:  72 kW 
Pracovní šířka:  1,676 m 
Amplituda:   1,67/0,84 Hz 
Frekvence:   23,3 – 31,9 Hz 
Provozní hmotnost:  7 t 
Použití: Vibrační válec je určený k hutnění a úpravě pláně. [5] 
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f) Vibrační deska 
Výkon motoru a otáčky: 3,6/3600 kW/min-1 
Rozměry hutnící desky: 450 x 580 mm 
Frekvence:   81 Hz 
Odstředivá síla:  20 kN 
Hmotnost:   120 Kg 
Rychlost:   25 m/min 
Použití: Vibrační válec je určený k hutnění a úpravě pláně. [6] 
2. Zakládání  
a) CMV TH 15 – 50 
b) Casagrande B 180 HD 
c) Vibroberanidlo  ICE 18 RF 
d) Jeřáb DEMAG AC 30/40 
 
a) CMV TH 15 - 50 
Výkon motoru:  184 kW   
Kroutící moment:  150 kNm  
Hmotnost:   50 t   
Šířka stroje:   4,1 m   
Délka stroje pracovní  7,5 m 
Délka stroje přepravní: 17,5 m 
Výška stroje pracovní: 19,52 
Výška stroje přepravní: 3,3 m  
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b) Casagrande B180 HD 
Šířka stroje pracovní:  3,9 m 
Šířka stroje přepravní: 2,5 m 
Délka stroje pracovní: 6,8 m 
Délka stroje přepravní: 15,57 m 
Výška stroje pracovní: 21,08 m 
Výška stroje přepravní: 3,35 m 
Výkon motoru:  227 kW 
Kroutící moment:  180 kNm 
Hmotnost stroje:  57 t 
Použití: Provádí vrtané piloty ϕ 400, 600, 900, 1200 mm do hloubky 16,5 m. 
[7] 
 
c) Vibroberanidlo  ICE 18 RF 
Dynamická hmotnost: 3,12 t 
Frekvence:   38 Hz 
Odstředivá síla:  0 - 1015 
Amplituda:   11,5 mm 
Statický moment  180 Nm 
Výkon motoru:  246 kW 
Zdrojem hydraulického výkonu je samostatný agregát se spalovacím motorem 
propojený s vibroberanidlem vysokotlakými hadicemi. 
Použití: Vibroberanidlo bude použito k beranění štětovnic. [7] 
 
e) Jeřáb DEMAG AC 30 
Maximální nosnost:   2,7 m/ 30 t 
Délka hlavy výložníku: 25 m 
Celková délka jeřábu: 8,37 m 
Délka podvozku:  6,88 m 
Špičkový výložník:  10,4 – 20 m  [22] 
Použití: Při pažení a beranění štětovnic – manipulace s vibroberanidlem 
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A Vibroberanidlo SO 31.33.07 3,12 13,52 
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3. Železobetonové konstrukce 
a) Stolní okružní pila 
b) Ruční okružní pila HILTY 
c) Úhlová bruska HILTY 
d) Vrtací kladivo HILTY 
e) Aku vrtací šroubovák HILTY 
f) Elektrodová svářečka 
g) Ponorný vibrátor 
h) Pumpa na beton 
i) Autodomíchávač 
j) Mercedez Benz – hydraulická ruka 
k) Autojeřáb AD 20 
 
a) Stolní okružní kolébková pila GUDE DTW 700, Gude 
Přípojka motoru:  400 V 
Výkon motoru:  5,2 kW 
Otáčky motoru:  1380 ot./min 
Pilový kotouč:  700 mm, otvor 30 mm 
Hřídel motoru:  30 mm 
Řezný výkon:   250 mm, podélné řezy 230 mm 
Hmotnost:   125 Kg 
Použití: Řezání fošen a desek, bednících desek, dřevěných klínků, …[9] 
 
b) Ruční okružní pila HILTY WSC 85 
Jmenovitý příkon:  1800W 
Hmotnost:   7,8 Kg 
Jmenovité napětí:  110V 
Max. hloubka řezu:  85 mm 
Hřídel:   30 mm 
Hlučnost:   113 dB 
Rychlost bez řezání:  4500 ot./min 
Hloubka řezu při 0°:  0 – 85 mm 
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Hloubka řezu při 45°:  0 – 60 mm 
Rozsah průměru kotouče: 207 – 230 mm 
Použití: Řezání bednících desek, prken, přípravné práce před položením izolace. 
 
c) Úhlová bruska – HILTY DCG 125 – S 
Rychlost bez zatížení: 11000 ot./min 
Jmenovité napětí:  230 V 
Jmenovitý příkon:  1400 W 
Rozměry:   304 x 103 x 82 mm 
Hmotnost:   5,3 Kg 
ϕ Kotouče:   125 mm 
Hlučnost:   101 dB 
Použití: Broušení povrchu betonu, zabrušování hran před položením izolace, 
 úprava délek výztuže. 
 
 
d) Vrtací kladivo – HILTY 
Rozměry:   359 x 93 x 213 mm 
Jmenovitý příkon:  850 W 
Energie příklepu:  3,3 J 
Napětí:   230 V 
Hmotnost:   4 Kg 
Max. Frekvence příklepu: 4080 úderů/min 
Síťový kmitočet:  50 – 60 Hz 
Rozsah vrtací kapacity: 5 mm – 28 mm 
Vrtání do betonu:  ϕ 10 mm – 20 mm    
Hlučnost:   101 dB 
Použití: Vrtání děr pro kotvení stabilizace bednění, aj. 
 
e) Aku vrtací šroubovák HILTY SFH 14 – A 
Jmenovité napětí:  14,4 V 
Napětí baterie:  47,52 Wh 
Kapacita akumulátoru: 3,3 Ah 
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Max frekvence příklepu: 40500 bpm 
Max. otáčky na prázdno: 2250 ot./min 
Max. kroutící moment: 
- Měkký materiál 40 Nm 
- -Tvrdý materiál: 70 Nm 
Hmotnost:   2,4 Kg 
Rozměry:   245 x 80 x 249 mm  
Hlučnost:   86dB 
Použití: Akumulátorový vrtací šroubovák bude použit při vrtání do bednících 
desek, aj. [10] 
 
f) Elektrodová svářečka – GAMA 1900L 
Napájení:   230 V 
Rozměry:   145 x 225 x 305 mm 
Proudový rozsah:  10 – 190 A 
Hmotnost:   5,9 Kg 
Zatěžovatel 25 %:  190 A – 27,6 V 
Zatěžovatel 60 %:  150 A – 26 V 
Zatěžovatel 100 %“  130 A – 25,2 V 
Použití: Svařování výztuží armatury. [12] 
 
g) Ponorný vibrátor – WACKER M2000 
Průměr / délka hlavice: 50 mm 
Napětí:   115/230 V 
Výkon::   1,5 kW 
Frrekvence:   50 – 60 Hz 
Otáčky rotoru hlavice: 17 000 ot. /min 
Délka hřídele:   5 m 
Délka přívodního kabelu: 10 m 
Hmotnost:   5,9 Kg 
Použití: Ponorný vibrátor bude použit k hutnění čerstvého betonu. [13] 
 
h) Pumpa na beton SCHWING 36 RZ P 2023 
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Max. vertikální dosah: 36,1 m 
Max. horizontální dosah: 32 m 
Počet ramen:   4 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius otoče: 2 x 360° 
Zapatkování podpěr 
- Přední  6,98 m 
- Zadní  6,4 m 
Max. tlak betonu:  85 bar 
Dopravované množství: 163 m3/hod 
Počet zdvihů:   32 min -1 
Pohon:   636 l/min 
Dopravní válec:  230 x 2000 mm 














i) Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9C 
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Jmenovitý objem:  9 m3 
Geometr. Objem:  15810 l 
Vodorys:   10390 l 
Stupeň plnění:  56,9 % 
Sklon bubnu:   11,2° 
Otáčky bubnu:  D914L06 
Průměr bubnu:  2300 mm 
Výška násypky:  2474 mm 
Průjezdní výška:  2534 mm 
Výsypná výška:  1089 mm 
Separátní pohon:  typ D914L06 a 86,5 kW [14] 
Použití: Dovoz čerstvého betonu na stavbu. 
 
j) Mercedez Benz – hydraulická ruka, valník 
Celková hmotnost:  18 t 
Počet náprav:   2 
Ložná plocha   6,4 x 2,5 x 0,4 m 
Výkon motoru:  213 kW 
Použití: Manipulace s bednícími díly, výztuží aj. na staveništní skládce. [15] 
 
k) Mobilní autojeřáb AD 20 T 
Pohon jeřábových funkcí: dieselhydraulický, přenos energie hydrostatický 
Podvozek:   automobilní TATRA 815 
Hmotnost jeřábu na T 815: 
- pohotovostní 23,44 t 
-   celková 23,6 t 
Rozměry v přepravní poloze:  
- Délka: 9400 mm 
- Šířka: 2500 mm 
Rozchod kol: 
-  Vpředu: 1989 mm 
- Vzadu: 2500 mm 
Min. světlá výška podvozku:  320 mm 
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Jmenovitá nosnost:  20 t/3,2 m 
Úhel otáčení jeřáb. Vršku: 360° 
Použití: Manipulace s bednícími díly, výztuží aj. na staveništi. [16] 
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4. Izolace podchodů 
a) Svářecí automat TWINNY S 
b) Svářecí pistole TRIAC S 
c) Kontrola svarů – EXAMO, zkušební tlaková jehla 
K převozu materiálu bude sloužit již zmíněný autojeřáb AD 20 a Mercedes-
Benz s hydraulickou rukou. K přípravným pracím bude využita již zmíněná 
úhlová bruska a malá okružní pila. 
 
a) Svářecí automat TWINNY S 
Napětí:   230V 
Příkon:   2900 W 
Frekvence:  50/60 Hz 
Max. teplota:  600°C 
Rychlost:   0,2 – 2,5/  1,4 – 4,0 m/min 
Svařovací tlak:  1000/500 N 
Hlučnost:   71 dB 
Rozměry:   350 x 390 x 270 mm 
Hmotnost:   6,5 – 6,9 Kg 
Použití: Ke svařování PVC fólie – hydroizolace.  
 
b) Svářecí pistole TRIAC S 
Napětí:   230 V 
Příkon:   1600 W 
Frekvence:  50/60 Hz 
Max. teplota:  650°C 
Průtok vzduchu (20°C): 230 l/min 
Statický tlak:  3000 Pa 
Hlučnost:   65 dB 
Rozměry:   340 x 90 mm   
Hmotnost:   1,1 Kg 
Použití: K ručnímu svařování fólií (hydroizolační) 
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c) Kontrola svarů – EXAMO 600F USB, zkušební tlaková jehla 
Napětí:   230 V 
Příkon:   200 W 
Frekvence:  50/60 Hz 
Rozměry:   750 x 270 x 190 
Hmotnost:   15 Kg 
Tl. vzorku:  max. 7 mm 
Šířka vzorku:  max. 40 mm (volitelně 60) 
Rozevření čelistí  5 – 300/ 5 – 600 mm 
Rychlost testování: 10 – 300 
Tahové zatížení:  4000 
Použití: EXAMO slouží ke kontrole těsnosti a pevnosti svarů. Pomocí 
zkušební tlakové jehly se testuje těsnost sváru ve zkušebním kanálku. [17] 
5. Pokládka DZR rámů 
a) Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1090/3 
b) FAUN RTF 40 – 3 
c) Podvalník – Goldhofer STN - L 
 
a) Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1090/3 
Nosnost max.:  100t / 3m 
Vyložení max.:  56 m 
Počet náprav:  4 
Transportní hmotnost: 48 t 
Průjezdnost: 
- Výška:  3,95 m 
- Šířka:  2,75 m 
Použití: K pokládce DZR rámů na místo dle PD. 
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A1 (I. fáze) Rám DZR 8 4450x3400x1800 15,9 15,52 
A2 (II. fáze) Rám DZR 8 4450x3400x1800 15,9 14,0 
A3 (III. fáze) Rám DZR 8 4450x3400x1800 15,9 12,0 
B1 (I fáze) Rám DZR 5 3450x3300x1500 10,3 12,98 
Ve výkrese Zařízení staveniště bude znázorněna poloha jeřábu při nejnáročnější I. fázi 
výstavby. 
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b) Mobilní jeřáb FAUN RTF 40 – 3 
Max. nosnost:  40 t 
Výška ramene:  30 m 
Prodloužení výložníku: 11,4 m 
Výkon motoru:  188 kW 
Šířka:   2,5 m 
Použití: K nakládce DZR rámů ze staveništní skládky na podvalník. 
 
 
Kritické břemeno pro FAUN RTF 40 – 3  
- Bude ve všech třech fázích stejné (pouze přemístění prefabrikátu ze 










C Rám DZR 8 4450x3400x1500 15,9 6 
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c) Podvalník – Goldhofer STN – L 3-39/80 F2 
Zatížení točnice:  20 t 
Zatížení náprav:  3 x 10 t 
Hmotnost návěsu: 50 t 
Pohotovostní hmotnost: 9,8 t 
Nosnost:   40,2 t 
Ložná plocha:  8,4x2,55 m 
Ložná výška v zatěžovaném stavu:  
    885 mm +140/ -60 mm 
Použití: K převozu DZR rámů ze skládky na staveniště k jeřábu Liebherr. 
[20] 
C
VUT v Brně, Fakulta stavební     





6. Další strojní vybavení 
a) Čerpadlo KDFu 125 
b) EC, kompresor 
c) Podbíječka kolejnic 
 
a) Čerpadlo KDFu 125 
Max. teplota čerpané vody: 40°C 
Délka kabelu:   15 m 
Dopravní výška:   21,6 m 
Hmotnost:    90 Kg 
Max. hloubka ponoru:  10 m 
Napájení:    400 V 
Průtok Q max.:   21,7 l/s 
Výkon:    10 kW 
Použití: K čerpání vody ze stavebních jam. [22] 
 
b) EC, kompresor Atlas Copco XAS 175 
Výkonnost:   10,5 m3/min 
Max. tlak:    7 bar 
Hmotnost:    1890 Kg 
Spotřeba nafty:   20l/hod 
Typ závěsu:   ISO 50 / DIN 40 
Použití: K očištění betonové konstrukce, bednění, … 
 
c) Podbíječka  
Použití: K podbíjení kolejnic 
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1. Charakteristika objektu 
1.1 SO 31.33.06 
Jedná se o prefabrikovaný a monolitický železobetonový rám, kolmý o jednom 
otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Délka přemostění je 3,4 m, 
šikmost podchodu je 90°  a celková délka podchodu činí 41,81 m. Světlá výška rámu 
podchodu je 2,7 m, jeho šířka je 3,05 m a celková výška podchodu od dna rámu po 
temeno kolejnice č. 1 i č. 2 činí 4,15 m.  Celková plocha podchodu je 234,84 m2. Nad 
podchodem prochází 6 kolejí a jejich niveleta stoupá 1‰ směrem na Žilinu. Konstrukce 
podchodu vyhoví zatížení zatěžovacího vlaku „T“. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Pro mimoúrovňovou manipulaci se zavazadly, spěšnými a poštovními zásilkami se 
vybuduje nový zavazadlový podchod, který bude vybaven nákladními výtahy, ty budou 
umístěny v předstaničním prostoru a na nástupištích č. 2 a 3. Manipulační prostory se 
nacházejí při výstupu z výtahů a jsou propojené chodbami. Únikový východ je řešen 
pomocí žebříků a dveřmi v nadzemní části. Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení 
zatěžovacího vlaku „T“ podle STN 73 6203. 
Podchod je kombinovaný železobetonový monolitický z betonu třídy C30/37 CX3, 
XF1 – CL 0,4 – Dmax 16 – S3, výztuže z ocele R 10505 a z prefabrikátů 
DZR 5 - 305/280. Prefabrikáty mají stěny tloušťky 200 mm a strop 220 až 250 mm. 
Monolitické stěny jsou tloušťky 350 mm, v místě výtahové šachty 380 mm a v úrovni 
nad nástupištěm 200 mm. Stropy jsou tloušťky 300 až 350 mm. V místě styku 
prefabrikátu a monolitické konstrukce bude dilatační spára.  
1.2 SO 31.33.07 
Navrhovaný objekt je tvořen prefabrikovaným a monolitickým železobetonovým 
rámem, kolmém o jednom otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. 
Celková délka podchodu je 57,75 m, šířka podchodu činí 4,45 m a jeho světlost 4,0 m. 
Půdorysná plocha podchodu je 326,73 m2 a plocha ramp a schodišť 624,3 m2. 
Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení zatěžovacího vlaku „T“ podle STN 73 6203. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Nosná konstrukce podchodu je tvořená železobetonovými rámovými prefabrikáty 
DZR 8 - 405/280 délky 1,8m. Celkem bude na stavbu použito 19 ks DZR rámů z betonu 
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C 35/45, na kterých bude průběžné kolejové lůžko. Na prefabrikovanou část podchodu 
navazuje část monolitická z betonu C 30/37 vodostavebního s tloušťkou stěn 300 mm, 
tloušťkou dna 400 mm. Tloušťka stropu je proměnná (strop je z horní strany ve spádu). 
Schodiště a rampy jsou navrhnuty z betonu C 30/37 vodostavebního jako monolitické 
železobetonové, s pruty z ocele R 10505. Tloušťka stěn je 300 mm a tloušťka dna je 400 
mm. 
Samotný tubus je tvořený prefabrikáty, které se napojují na ŽB – rámové zárodky o 
rozměrech 9,3 m x 9,25 m, které jsou umístěné v části pod nástupišti. Ze zárodku vedou 
k nástupišti oboustranná schodiště a v jeho střední části je umístěna výtahová šachta. 
Konec tubusu směrem na Sihoť je ukončený ŽB – monolitickým rámem. Rampa 
směrem na Sihoť je pokračováním tubusu. Skládá se z 5ti dilatačních celků a bude 
zastřešena. Rampa se skládá z úseků o sklonu 1:12, délky 9,0 m a meziúseků o délce 2,0 
m a sklonu 2 %. Celková délka rampy bude 51.5 m. Správcem rampy směrem na Sihoť 
bude město Trenčín. Rampa směrem před železniční stanici bude půdorysně 2x 
zalomená a je navrhnuta ze dvou částí s celkovou délkou 60,6 m. První část je tvořena 
uzavřeným rámem – jako jeden dilatační celek. Druhá část bude složena  z 5ti 
dilatačních celků – jako polorám, který bude zastřešený. Stoupání rampy je v úsecích 
délky 9,0 m ve sklonu 1:1 2 a v meziúsecích délky 2,0 m se spádem 2%. Správcem 
tubusu a rampy před staniční budovou bude ŽSR. 
2. Připravenost 
Základová spára před betonáží podkladní základové desky bude vyčištěna a bude 
převzata, ŠD 0-32 bude řádně zhutněna na min. ID=0,9. Před betonáží každého 
navazujícího konstrukčního celku a před vázáním výztuže a montáží bednění bude 
provedeno očištění pracovních spár a vyčnívajících prutů výztuže, aby bylo možné na 
sebe armokoše obou betonovaných celků navázat a provařit. Povrch pracovní spáry 
bude před betonáží řádně vyčištěn, po vyvázání výztuže budou z povrchu odstraněny 
zbytky vázacího drátu, dřevěné piliny, nesoudržné částice ztvrdlého betonu a nečistoty 
bránící jeho spolehlivému spojení s čerstvým betonem se odstraní mechanicky. 
Pracovní spára se pak omyje vodou a beton řádně provlhčí. Voda zbylá v prohlubních 
povrchu se odstraní. Každá betonáž bude provedena po předchozí kontrole a přejímce 
TDI na základě kontroly uložení výztuže a kontroly bednění. 
VUT v Brně, Fakulta stavební     
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
4 
 
3. Materiál, doprava a skladování 
3.1 Materiál  
SO 31.33.06: 
Výztuž:    Ocel 10 505 (R) – (B500B) 
- Výztuž základových desek z KARI sítí: 1,102 t 
- Výztuž rámu podchodu ϕ do 12 mm: 0,243 t 
- Výztuž rámu podchodu ϕ nad 12 mm: 50,873 t 
Beton: 
Podkladový beton   C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 
- 64,80 m3 – základové desky 
- 20,257 m3 – mazanina z prostého betonu 
Ochrana izolace – bet mazanina C 12/15 – XC3, XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 
- 11,823 m3 - mazanina z prostého betonu 
Konstrukční beton  rámu (dno, stěny, strop)   
C 30/37 – XC3, XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 
- 69,76 m3 – základové desky 
- 270,82 m3 – stěny 
- 87,23 m3 – stropní desky, čela rámů – 0,27 m3 
SO 31.33.07: 
Výztuž:    Ocel 10 505 (R) – (B500B) 
- Výztuž základových desek z KARI sítí: 1,59 t 
- Výztuž nezákladových stěna a příček: 96 09 t 
- Výztuž ukončovacích zdí pod mostním provizóriem: 1,44 t 
- Výztuž mazanin z betonu: 1,944 t 
Beton: 
Ochrana izolace – bet. mazanina C 20/25 – XC3, XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 
- Beton zákl. desek: 342,777 m3 
- Úložné lavice pod mostním provizóriem: 9,6 m3 
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Podkladový beton   C 12/15 – XC3, XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 
- Beton zákl. desek, podkladový: 164,50 m3 
- Beton nadzákl, zdí, stěn: 7,4 m3 
- Schodišťové stupně: 333,5 m3 
- Mazanina tl. 50 – 80 mm: 72,55 m3 
- Mazanina tl. nad 120 do 240 mm: 118,23 m3 
Konstrukční beton  rámu (dno, stěny, strop)  a schodišťová rampa  
C 30/37 – XC3, XF1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 
- Beton nadzákl. Zdí: 396,734 m3 
- Dobetonávka pref. Konstrukcí: 5 m3 
Bednění    Systémové bednění PERI 
Nezahrnuté položky I. Fáze II. Fáze III. Fáze 
bednění zákl. 
desek 
31.33.06   (106,53) 35,51 35,51 35,51 
31.33.07  (605,082) 350,95 127,07 127,07 
podporná kce 
31.33.06   (217,57) 72,52 72,52 72,52 
31.33.07  (187,468) 62,49 62,49 62,49 
lešení lehké1,2- 
1,9 
31.33.06        (0,00) 0,00 0,00 0,00 
31.33.07  (312,608) 104,20 104,20 104,20 
lešení lehké1,2- 
2,5 
31.33.06        (0,00) 0,00 0,00 0,00 
31.33.07  (566,375) 188,79 188,79 188,79 
 
celkem 814,46 590,58 590,58 
celkem zhot., 
odstranění 1294,20 888,17 888,17 
        
  I. Fáze II. Fáze III. Fáze 
Bednění 4926,25 4067,47 2695,02 
 
3.2 Doprava, přístupové cesty, skladování 
Dodávka transport betonu bude dopravována na stavbu autodomíchávači firmy 
Ladce Beton s.r.o. (provozovna Trenčín). Vzdálenost od stavby je 4 km a dojezdová 
doba činí  5 až 10 min. Beton bude do bednění čerpán čerpadlem  SCHWING od téže 
firmy. Kapacita betonárny je  90 m3/hod. 
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Výztuž bude na stavbu dovážená pomocí kamionů s vlekem. Jejich skládání bude 
prováděno jeřábem, a to na vyhrazené místo v areálu Žst. Trenčín. Výztuž bude 
skladována na dřevěných hranolech, aby nedošlo k její znehodnocení – viz. skládka 
(výkres Zařízení staveniště). 
Prvky bednění PERI budou přepravovány na kamionech. Bednící dílce budou 
uloženy a zajištěny špaletách ocelovými pásky. Přesun hmot na staveništi bude 
prováděn mobilním jeřábem. Bednění bude skladováno v areálu Žst. Trenčín, na 
dřevěných hranolech, aby nedošlo k jeho znehodnocení (viz. výkres Zařízení 
staveniště). 
Při budování konstrukce bude využívaná přístupová cesta z ulice Hodžova a z ulice 
Železničná. Případný vjezd stavebních strojů na veřejnou komunikaci bude kontrolován 
pověřeným pracovníkem.  
Příjezdová cesta 1, z prostoru přednádraží po úrovňové křižovatce přes kolej 7, 5, 
3 a 1. Příjezdová cesta bude zpevněná. 
Příjezdová cesta 2, po vyloučených a demontovaných kolejích číslo 14 a 5 a 
přesýpanými přejezdy přes koleja 12 a 10 k současnému podchodu pro pěší a nově 
realizovanému SO 31.33.06. Příjezdová cesta bude zpevněná. 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 
inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, kterou 
mohou ovlivnit nebo být ovlivněny touto stavbou. Každý pracovník musí být proškolen 
prověřenou osobou BOZP na danou profesi, do které je zařazen. Dále musí být 
překontrolovány průkazy na jednotlivé činnosti (vazačský, svářečský, izolatérský,…). 
Instruktáž a školení pracovníků bude provedena v místě pracoviště a bude zaznamenána 
do stavebního deníku nebo do příslušného formuláře o evidenci proškolení BOZP. 
Příjezd a zařízení staveniště bude řešeno dle projektové dokumentace zařízení 
staveniště. 
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5. Postup procesu 
5.1 Postup výstavby 
Podchody se budou realizovat ve třech etapách v souladu s okolní výstavbou. V 
I. etapě se budou realizovat šachty a manipulační prostor na nástupišti č. 3 a podchody 
pod kolejemi č. 2 a 4. Po ukončení se podchody uzavřou, aby bylo možné zrealizovat 
kolej. 
V II. etapě se zrealizují šachty a manipulační prostor na nástupišti č.1, dále pak 
podchody pod kolejí č. 7. Po ukončení se podchody uzavřou, aby bylo možné 
zrealizovat kolej. 
Ve III. etapě se budou realizovat šachty a manipulační prostor na nástupišti č. 2 a 
podchody pod kolejemi č. 5, 3 a 1. V poslední fázi se propojí již zrealizované části 
podchodů a vytvoří se vyrovnávací vrstva podlahy. 
5.2 Montáž bednění ŽB konstrukce 
Bednění bude provedeno jako systémové – PERI. 
5.3 Popis betonáže 
Obecně – ukládání čerstvého betonu 
Pro betonáž se předpokládá ukládání betonu do bednění z autodomíchávačů pomocí 
čerpadla. Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5m. 
Betonování bude prováděna po vrstvách. Tloušťka zhutňované vrstvy nepřevýší 1,25 
násobek délky pracovní části (hlavice) ponorného vibrátoru (pro běžně užívané 
vibrátory tl.< 500 mm). Při zhutňování musí vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do 
hloubky 50 až 100mm. Rozteč vpichů vibrátorů bude 30-50 cm, doba vibrace pro 1 
vpich vibrátoru min. 5s 
Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 
- bednění bude před betonáží opatřeno odbedňovacím přípravkem, 
- betonová směs bude zpracována co nejdříve po zamíchání, 
- betonování ucelené části konstrukce bude plynulé bez přerušení, 
- betonová směs bude ukládána v souvislých vodorovných vrstvách, 
- betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší jak 1,5m, 
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- není dovoleno ukládání další vrstvy betonové směsi na předchozí dosud 
nezhutněnou vrstvu, 
- betonová směs bude ukládána tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo k 
posunu výztuže, 
Betonáže konstrukčních celků 
Vodorovné konstrukční prvky – desky (základová podkladní deska, dno a strop 
rámu) budou betonovány v jedné vrstvě, v konstantní tloušťce dle projektové 
dokumentace. 
- u objektu SO 31.33.06 podkladní beton v tl. 200 mm, nosná železobetonová 
deska v tl. 350 mm (pod rámy DZR 100 mm) 
-  u objektu SO 31.33.07 podkladní beton tl. 150 mm, nosná železobetonová 
deska v tl. 400 mm. 
Svislé konstrukční prvky – stěny rámu budou betonovány po vrstvách v závislosti 
na jejich výšce, dle obecných zásad (viz. kapitola 5.3). V místě pracovní spáry mezi 
jednotlivými betonážními celky navazující pracovní spárou budou na bednění osazeny 
trojúhelníkové lišty k zamezení odštípávání hran při odbedňování. Horní povrch (ne 
pracovní spára) poslední vrstvy každého betonážního celku bude stažen pomocí latě a 
zahlazen pomocí hladítka. Povrch pracovních spár bude ponechán hrubý – bez 
zahlazení, bude upraven hrabičkami, pro lepší napojení následujícího betonážního 
celku. 
Celková konstrukce: 
Podkladní beton bude zhotoven z betonu třídy C 20/25 v tloušce 200 (150) mm a 
vyztužen KARI sítěmi. Povrch podkladu bude nejdříve přeměřen nivelačním přístrojem, 
následně budou vytyčeny výškové body a poté bude prováděna betonáž. Výsledný 
povrch bude srovnán latí. Povrch betonu bude opět zkontrolován (přebroušen, zbaven 
nečistot). Na podkladní beton bude pokladena izolační vrstva (cca 10 mm), která se 
skládá z geotextílie, hydroizolace SIKAPLAN (pásy se musí překrývat cca o 20 cm, 
svařeny na obou lemech překrytých pásů i na zbylých dvou menších hranách) a další 
vrstvou geotextílie. Izolace bude překryta ochrannou betonovou mazaninou betonu 
C12/15 tl. 50 mm. Další den po betonáži může probíhat armování železobetonové 
základové desky. Nejdříve budou rozloženy distanční podložky, na ně spodní výztuže a 
spodní výztuže v kolmém směru dle PD. Dle PD budou přivařeny. 
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Tesaři budou montovat bednící prvky před armováním, tak i po. Musí být 
zkontrolováno krytí výztuže. Stabilizátory budou kotveny do podkl. betonu.  
Po betonáži celku monolitu (základová deska, stěny tl. 300 mm, stropy tl. 345 mm) 
budou položeny DZR rámy do polhy dané PD. Poté je třeba provést zmonolitnění – 
dobetonávka kapes nacházejících se ve spodní a horní části rámu. Zmonolitnění 
prefabrikátů se docílí pomocí dodatečné výztuže z oceli 10 5025 ® a zálivky z betonu C 
30/37 – XC3, XF1 do kapes rozměrů 300 x 3550 x 100 mm u DZR 8 a 250 x 2550 x 
100 mm u DZR 5. 
5.4 Odbedňování 
Odbedňování zabetonovaných konstrukcí bude zahájeno, jakmile se dosáhne 
přiměřené pevnosti betonu s ohledem na zatížení a průhyb konstrukce a pokud již 
nebude nutné bednění z důvodu ošetřování betonu. Bednění musí být odstraňováno tak, 
aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce, aby byl vyloučen vznik 
nepřípustných napětí, otřesů, rázů apod. na konstrukci. Při odbedňování monolitických 
konstrukcí musí být dodrženy odbedňovací lhůty 3 dny, při použití cementu vyšší třídy 
jak 42,5 lze lhůty zkrátit, avšak nesmí dojít k porušování hran a povrchu betonu.  
Výpočet doby tvrdnutí dle Kloknera: )log5,028,0(28 dRRd +=  
d ... doba tvrdnutí betonu v dnech 
Rd … pevnost betonu určitého stáří „d“ (MPa) 
R28 … pevnost betonu po 28 dnech tvrdnutí (MPa) 
Podle Soula: dtf )10( +=  
f … faktor zrání 
d … doba tvrdnutí betonu v dnech 
t … průměrná denní teplota prostředí ve °C 
- Stropy rámu – ponechání stojek, jejich odstranění bude provedeno po dosažení 
předepsané pevnosti. 
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5.5 Ošetřování betonu a opatření k omezení vzniku trhlin (jen 
konstrukční betony) 
 Po betonáži musí být beton ošetřován tak, aby byla zachována optimální teplota i 
vlhkost, potřebná pro jeho hydrataci (nárůst pevnosti). Po ukončení betonáže bude 
povrch, hned jak to bude možné přikryt geotextilií a ta bude řádně navlhčena vodou. 
Vlhkost geotextilie bude pravidelně kontrolována. Při teplotách nad +5 °C bude 
geotextilie zkrápěna (geotextilie musí být neustále vlhká) po dobu 2 - 5 dnů (dle doby 
postupu dalších prací).  Intenzita a doba ošetřování závisí na povětrnostních 
podmínkách (teplota, rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu), dle normy 
ČSN EN 206 – 1. Za teplých a slunečných dnů musí být povrch zkrápěn v ranních 
hodinách. Po celou dobu ošetřování musí být geotextilie neustále vlhká. Betonáž nebude 
prováděna za zvláštních klimatických podmínek (zimní období – teplota v průběhu 
alespoň 3 dní po sobě nižší než +5°C). 
6. Pracovní četa 
Pracovní četa pro bednění  
Tesař – 5 
Pomocný dělník – 1 
Pracovní četa pro zednické práce 
Zedník – 5 
Pracovní četa pro železářské práce 
Železář – 5 
Pomocný dělník – 2 
7. Stroje, nářadí 
- Autodomíchávač 
- Čerpadlo na beton 
- Mobilní jeřáb 
- Tesařské kladivo 
- Stolní okružní pila 
- Ruční okružní pila 
- Lopata 
- Hrábě 
- Zednická lžíce 
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- Úhlová bruska 
- Svářečka 
- Vázací kleště 
- Pákové nůžky 
- OOPP  
Více viz strojní sestava. 
8. Jakost a kontrola kvality 
Prvotní kontrola proběhne při dodávce materiálu na staveniště. Rozsah dalšího 
zkoušení a četnosti jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v KZP.  
Mezi vstupní kontroly patří kontrola předání staveniště – kontroluje se příjezd, 
plocha, porost, stávající objekty a nápojné body na inženýrské sítě. Dále se kontroluje 
provedení podkladní vrstvy (zda je povrch upraven, zhutněn, a jsou osazeny studňové 
prefabrikáty). Dále jsou to kontroly dodávek materiálů – výztuže, bednění, betonu. U 
výztuže se kontroluje počet, průměry a profily – podle žebrování. Bednění musí na 
stavbu dorazit v nepoškozeném stavu a v přesném počtu.  
Mezioperační kontrolou se rozumí kontrola provedení armování – správné krytí, 
přidrátování (sváření) spojů, Dále se kontroluje správné rozmístění, počet a typy 
výztuže. U bednění se kontrolují správnost bednících desek a provedení stabilizačních 
prvků. Dále se kontroluje zda jsou před betonáži rozmístěny chráničky rozvodů dle 
RDS a samotná betonáž- za jakých podmínek probíhá, kontrola dodacího listu, počasí 
(teplota), ošetřování aj.  
Výstupní kontrolou je kontrola krychelné pevnosti (zkušební tělesa, schmidtův 
tvrdoměr) a geometrie povrchu betonu. 
Všechny prováděné práce a výsledky zkoušek budou zaznamenány do stavebního 
deníku. O průběhu betonáže bude sepsán záznam o průběhu betonáže.  
VUT v Brně, Fakulta stavební     




Zhotovitel je povinný seznámit s obsahem Plánu bezpečnosti při práci (zpracován 
v další kapitole) všechny své zaměstnance. O tomto seznámení musí být vyhotoven 
písemný záznam. Všichni zaměstnanci budou řádně seznámeni s právními předpisy a 
technickými normami ŽSR, které se týkají zajištění bezpečnosti a zdraví při práci 
v rozsahu vykonávaných činností. 
Vstupovat na staveniště v prostorách ŽSR mohou: 
- Osoby, kterým ŽSR na základě předložených dokladů o absolvovaní lékařské 
prohlídky a způsobilosti BOZP vydali „Povolení na vstup cizích osob do 
vyhrazeného obvodu ŽSR,“ jsou poučeni o přístupových cestách a místních 
poměrech 
- Vozidla a mechanismy řádně označené názvem zhotovitele 
- Osobní vozidla s platným povolením k vjezdu do vyhrazeného obvodu ŽSR 
Pro práci ve výluce určí stavbyvedoucí vedoucího prací a případně bezpečnostní 
hlídku ve smyslu předpisů ŽSR. 
Všechny osoby na stavbě musí být zřetelně označené na pracovním oděvu názvem 
případně logem zhotovitele. Každá osoba musí být vybavená OOPP pro všechny rizika, 
kterým je vystavena při vykonávání konkrétní práce. Všechny osoby musí na stavbě 
trvale používat: 
- Výstražnou reflexní blůzu (vestu) resp. Pracovní oděv s retroreflexními pásky 
- Pevnou obuv s tuhou špičkou a podrážkou 
- Dlouhé nohavice překrývající vrchní část obuvi 
- Ochrannou přilbu 
Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a 
nařízení vlády: 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- 362/2005 Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je detailně řešena v kapitole „Plán BOZP.“ 
VUT v Brně, Fakulta stavební     




Na stavbě se nepředpokládá manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. 
Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud by 
došlo k úniku, bude o vzniklé skutečnosti proveden zápis a problém se bude neprodleně 
řešit. Každou nepředvídatelnou havárii či situaci, kdy mohlo dojít ke znečištění 
životního prostředí má v kompetenci stavbyvedoucí. Na staveništi jsou umístěny 
kontejnery na tříděný odpad dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Umístění je 
zaznačeno v dokumentaci Zařízení staveniště. 
11. Použitá literatura a zdroje 
ČSN EN 206 – 1 Beton 
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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1. Charakteristika objektu 
1.1 SO 31.33.06 
Jedná se o prefabrikovaný a monolitický železobetonový rám, kolmý o jednom 
otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Délka přemostění je 3,4 m, 
šikmost podchodu je 90°  a celková délka podchodu činí 41,81 m. Světlá výška rámu 
podchodu je 2,7 m, jeho šířka je 3,05 m a celková výška podchodu od dna rámu po 
temeno kolejnice č. 1 i č. 2 činí 4,15 m.  Celková plocha podchodu je 234,84 m2. Nad 
podchodem prochází 6 kolejí a jejich niveleta stoupá 1‰ směrem na Žilinu. Konstrukce 
podchodu vyhoví zatížení zatěžovacího vlaku „T“. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Pro mimoúrovňovou manipulaci se zavazadly, spěšnými a poštovními zásilkami se 
vybuduje nový zavazadlový podchod, který bude vybaven nákladními výtahy, ty budou 
umístěny v předstaničním prostoru a na nástupištích č. 2 a 3. Manipulační prostory se 
nacházejí při výstupu z výtahů a jsou propojené chodbami. Únikový východ je řešen 
pomocí žebříků a dveřmi v nadzemní části. Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení 
zatěžovacího vlaku „T“ podle STN 73 6203. 
Podchod je kombinovaný železobetonový monolitický z betonu třídy C30/37 CX3, 
XF1 – CL 0,4 – Dmax 16 – S3, výztuže z ocele R 10505 a z prefabrikátů 
DZR 5 - 305/280. Prefabrikáty mají stěny tloušťky 200 mm a strop 220 až 250 mm. 
Monolitické stěny jsou tloušťky 350 mm, v místě výtahové šachty 380 mm a v úrovni 
nad nástupištěm 200 mm. Stropy jsou tloušťky 300 až 350 mm. V místě styku 
prefabrikátu a monolitické konstrukce bude dilatační spára.  
1.2 SO 31.33.07 
Navrhovaný objekt je tvořen prefabrikovaným a monolitickým železobetonovým 
rámem, kolmém o jednom otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. 
Celková délka podchodu je 57,75 m, šířka podchodu činí 4,45 m a jeho světlost 4,0 m. 
Půdorysná plocha podchodu je 326,73 m2 a plocha ramp a schodišť 624,3 m2. 
Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení zatěžovacího vlaku „T“ podle STN 73 6203. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Nosná konstrukce podchodu je tvořená železobetonovými rámovými prefabrikáty 
DZR 8 - 405/280 délky 1,8m. Celkem bude na stavbu použito 19 ks DZR rámů z betonu 
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C 35/45, na kterých bude průběžné kolejové lůžko. Na prefabrikovanou část podchodu 
navazuje část monolitická z betonu C 30/37 vodostavebního s tloušťkou stěn 300 mm, 
tloušťkou dna 400 mm. Tloušťka stropu je proměnná (strop je z horní strany ve spádu). 
Schodiště a rampy jsou navrhnuty z betonu C 30/37 vodostavebního jako monolitické 
železobetonové, s pruty z ocele R 10505. Tloušťka stěn je 300 mm a tloušťka dna je 400 
mm. 
Samotný tubus je tvořený prefabrikáty, které se napojují na ŽB – rámové zárodky o 
rozměrech 9,3 m x 9,25 m, které jsou umístěné v části pod nástupišti. Ze zárodku vedou 
k nástupišti oboustranná schodiště a v jeho střední části je umístěna výtahová šachta. 
Konec tubusu směrem na Sihoť je ukončený ŽB – monolitickým rámem. Rampa 
směrem na Sihoť je pokračováním tubusu. Skládá se z 5ti dilatačních celků a bude 
zastřešena. Rampa se skládá z úseků o sklonu 1:12, délky 9,0 m a meziúseků o délce 2,0 
m a sklonu 2 %. Celková délka rampy bude 51.5 m. Správcem rampy směrem na Sihoť 
bude město Trenčín. Rampa směrem před železniční stanici bude půdorysně 2x 
zalomená a je navrhnuta ze dvou částí s celkovou délkou 60,6 m. První část je tvořena 
uzavřeným rámem – jako jeden dilatační celek. Druhá část bude složena  z 5ti 
dilatačních celků – jako polorám, který bude zastřešený. Stoupání rampy je v úsecích 
délky 9,0 m ve sklonu 1:1 2 a v meziúsecích délky 2,0 m se spádem 2%. Správcem 
tubusu a rampy před staniční budovou bude ŽSR. 
2. Připravenost 
V době zahájení prací musí být převzato staveniště. Dále musí být v rámci jiných 
souvisejících stavebních objektů odstraněn železniční svršek (přerušená kolej), 
železniční spodek a proveden demontáže případně přeložky stávajících sítí. 
Na staveništi bude zřízen rozvaděč elektrické energie. Veškeré zařízení staveniště 
je řešeno v technické zprávě zařízení staveniště. 
3. Materiál, doprava a skladování 
3.1 Doprava, přístupové cesty, skladování 
Zemina z výkopů podchodů a přechodové oblasti se bude vozit na nedalekou 
skládku Opatovce. Skládka je od stavby 12 km a jízda trvá po silnici I. třídy 19 minut.  
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Při budování konstrukce bude využívaná přístupová cesta z ulice Hodžova a z ulice 
Železničná – viz příloha 1.01. Případný výjezd stavebních strojů na veřejnou 
komunikaci bude kontrolovaný pověřeným pracovníkem. V případě znečištění veřejné 
komunikace bude nasazené větší množství pracovníků k očištění cesty. 
Příjezdová cesta 1.: Z prostoru přednádraží po úrovňové křižovatce přes koleje č. 7, 
5, 3 a 1 k pracím na provedení přechodových oblastí, resp. pažících stěn. Příjezdová 
cesta bude zpevněná. 
Příjezdová cesta 2.: Po vyloučených a demontovaných kolejích č. 14 a 6 
s přesýpanými přejezdy a přes koleje č. 12 a 10 k současnému podchodu pro pěší a nově 
realizovanému SO 31.33.06. Příjezdová cesta bude zpevněná. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 
inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, kterou 
mohou ovlivnit nebo být ovlivněny touto stavbou. Každý pracovník musí být proškolen 
prověřenou osobou BOZ na danou profesi, do které je zařazen. Dále musí být 
překontrolovány průkazy na jednotlivé činnosti. Instruktáž a školení pracovníků bude 
provedena v místě pracoviště a bude zaznamenána do stavebního deníku nebo do 
příslušného formuláře o evidenci proškolení BOZ. 
Příjezd a zařízení staveniště bude řešeno dle projektové dokumentace zařízení 
staveniště. 
5. Postup procesu 
5.1 Výkopy SO 31.33.07 
Výkopy v rámci podchodu budou rozděleny na 2 samostatné části: 
1) Výkop stavební jámy na úroveň pilotovací plošiny 
Výkop stavební jámy podchodu - první výšková úroveň bude prováděn těžkou 
mechanizací - rypadlem na úroveň pilotážní plošiny pro pilotáž pažení stavební jámy 
dle projektové dokumentace. Nejdříve bude výkop proveden ve všech třech fázích na 
pilotovací úroveň 209,116 m.n.m – platí pro SO 31.33.06 (SO 31.33.07: Nadmořská 
výška těchto výkopů je mezi kolejemi č. 1 až č. 14 210,00 m.n.m. a od koleje č. 14 po 
napojení na ulici Hodžova 211,00 m.n.m. Výkop bude proveden v celé šířce zapažení 
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prostoru stavební jámy). Svahy výkopu budou vysvahovány ve sklonu 1:1. Po 
provedení pažení mezilehlých částí mezi výtahovými šachtami budou pilotovací plošiny 
v místě výtahových šachet provedeny na úroveň 207,82 m.n.m. a svahy výkopu budou 
vysvahovány ve sklonu 1:1. Tento postup platí pro všechny fáze výkopu stavební jámy 
podchodu. 
2) Výkop zapažených stavební jámy 
Výkop stavební jámy podchodu do výšky pláně stavební jámy bude prováděn 
těžkou mechanizací - rypadlem po provedení celého pažení a vystrojení stavební jámy 
dané fáze realizace podchodu. Nejdříve se provede výkop zapažené stavební jámy do 
úrovně pláně stavební jámy podchodu v mezilehlých částech mezi výtahovými šachtami 
do výšky 265,52 m.n.m.  Následně se provede výkop stavební jámy v místě výtahových 
šachet na úroveň pláně 203,47 m.n.m. Na dně stavební jámy budou po stranách osazeny 
čerpací šachty a drenážní systém pro odvod vody z plánu stavební jámy výkopu. Po 
přejímce základové spáry výkopu výtahové šachty bude proveden zhutněný polštář ze 
štěrkopísku pod podkladní beton konstrukce výtahových šachet. Tento postup platí pro 
všechny fáze (I. II) výkopu stavební jámy podchodu. 
5.2 Zásypy podchodu 
1) Zásyp výtahové šachty 
Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách tl. 250mm z těženého kameniva - 
štěrkopísku do úrovně podsypu pod podkladový beton tubusu podchodu. Materiál na 
obsyp bude ukládán rypadlem, traktorbagrem a pomocí zhutňovací drobné mechanizace 
(hutnící deska, vibrační pěch). Zpětný zásyp se musí realizovat současně na všech 
stranách objektu tak, aby se předešlo nerovnoměrným tlakem na vlastní objekt. Největší 
rozdíl v úrovních zásypu na všech stranách objektu bude maximálně 0,5 m. Po 
provedení a zhutnění vrstvy 250 mm , budou práce pokračovat na další vrstvě. Kontrola 
zásypu výtahové šachty bude prováděna po uložení každých 500 m3 štěrkopísku. 
Kontrola bude prováděna akreditovanou laboratoří. Následně bude proveden hutněný 
podsyp pod podkladní beton podchodu v mezistanici části mezi výtahovými šachtami. 
2) Zásyp tubusu podchodu 
Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách tl. 250 mm z těženého kameniva - 
štěrkopísku do projektem dané výšky. Materiál na obsyp bude ukládán rypadlem, 
traktorbagrem a pomocí zhutňovací drobné mechanizace ( hutnící deska , vibrační 
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pěch). Zpětný zásyp se musí realizovat současně na obou stranách objektu tak, aby se 
předešlo nerovnoměrným tlakem na vlastní objekt. Největší rozdíl v úrovních zásypu na 
obou stranách objektu bude maximálně 0,5 m. Po provedení a zhutnění vrstvy 250 mm, 
budou práce pokračovat na další vrstvě. Kontrola zásypu tubusu bude prováděna po 
uložení každých 500 m3 štěrkopísku . Kontrola bude prováděna akreditovanou 
laboratoří. 
6. Pracovní četa 
- 4 řidiči TATRY 
- 1 řidič JCB 
- 1 strojník rýpadlo 
- 1 řidič - VOLVO 
- 1 Dělník 
- 1 geodet 
7. Stroje, nářadí 
- Nakladač JCB 4CX    1x 
- Rýpadlo na pásovém podvozku VOLVO EC240 1x 
- Kolový nakladač VOLVO L120   1x 
- Nákladní automobil TATRA T 815  4x 
- Vibrační válec     1x 
- Hutnící deska     1x 
8. Jakost a kontrola kvality 
Prvotní kontrola proběhne při dodávce materiálu na staveniště. Rozsah dalšího 
zkoušení a četnosti jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v KZP.  
Mezi vstupní kontroly patří kontrola předání staveniště – kontroluje se příjezd, 
plocha, porost, stávající objekty a nápojné body na inženýrské sítě. Dále se kontroluje 
provedení podkladní vrstvy (zda je povrch upraven, zhutněn, a jsou osazeny studňové 
prefabrikáty). Dále jsou to kontroly dodávek materiálů – výztuže, bednění, betonu. U 
výztuže se kontroluje počet, průměry a profily – podle žebrování. Bednění musí na 
stavbu dorazit v nepoškozeném stavu a v přesném počtu.  
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Mezioperační kontrolou se rozumí kontrola provedení armování – správné krytí, 
přidrátování (sváření) spojů, Dále se kontroluje správné rozmístění, počet a typy 
výztuže. U bednění se kontrolují správnost bednících desek a provedení stabilizačních 
prvků. Dále se kontroluje zda jsou před betonáži rozmístěny chráničky rozvodů dle 
RDS a samotná betonáž- za jakých podmínek probíhá, kontrola dodacího listu, počasí 
(teplota), ošetřování aj.  
Výstupní kontrolou je kontrola krychelné pevnosti (zkušební tělesa, schmidtův 
tvrdoměr) a geometrie povrchu betonu. 
Všechny prováděné práce a výsledky zkoušek budou zaznamenány do stavebního 
deníku. O průběhu betonáže bude sepsán záznam o průběhu betonáže.  
9. BOZP 
Zhotovitel je povinný seznámit s obsahem Plánu bezpečnosti při práci (zpracován 
v další kapitole) všechny své zaměstnance. O tomto seznámení musí být vyhotoven 
písemný záznam. Všichni zaměstnanci budou řádně seznámeni s právními předpisy a 
technickými normami ŽSR, které se týkají zajištění bezpečnosti a zdraví při práci 
v rozsahu vykonávaných činností. 
Vstupovat na staveniště v prostorách ŽSR mohou: 
- Osoby, kterým ŽSR na základě předložených dokladů o absolvovaní lékařské 
prohlídky a způsobilosti BOZP vydali „Povolení na vstup cizích osob do 
vyhrazeného obvodu ŽSR,“ jsou poučeni o přístupových cestách a místních 
poměrech 
- Vozidla a mechanismy řádně označené názvem zhotovitele 
- Osobní vozidla s platným povolením k vjezdu do vyhrazeného obvodu ŽSR 
Pro práci ve výluce určí stavbyvedoucí vedoucího prací a případně bezpečnostní 
hlídku ve smyslu předpisů ŽSR. 
Všechny osoby na stavbě musí být zřetelně označené na pracovním oděvu názvem 
případně logem zhotovitele. Každá osoba musí být vybavená OOPP pro všechny rizika, 
kterým je vystavena při vykonávání konkrétní práce. Všechny osoby musí na stavbě 
trvale používat: 
- Výstražnou reflexní blůzu (vestu) resp. Pracovní oděv s retroreflexními pásky 
- Pevnou obuv s tuhou špičkou a podrážkou 
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- Dlouhé nohavice překrývající vrchní část obuvi 
- Ochrannou přilbu 
Dále se budou dodržovat v rámci bezpečnosti tyto body jednotlivých vyhlášek a 
nařízení vlády: 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- 362/2005 Sb.: Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je detailně řešena v kapitole „Plán BOZP.“ 
10. Ekologie 
Na stavbě se nepředpokládá manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. 
Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud by 
došlo k úniku, bude o vzniklé skutečnosti proveden zápis a problém se bude neprodleně 
řešit. Každou nepředvídatelnou havárii či situaci, kdy mohlo dojít ke znečištění 
životního prostředí má v kompetenci stavbyvedoucí. Na staveništi jsou umístěny 
kontejnery na tříděný odpad dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Umístění je 
zaznačeno v dokumentaci Zařízení staveniště. 
11. Použitá literatura a zdroje 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanoven 
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb  
ČSN 73 1002 Pilotové základy 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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1. Úvod, cíl plánu BOZP při práci na staveništi 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na všechny pracovníky 
stavby bez ohledu na tom, zda se jedná o zaměstnance hlavního zhotovitele nebo 
podzhotovitele (subdodavatele). Cílem plánu BOZP je zajištění bezpečné práce při 
odpovídajících hygienických podmínkách pro všechny zaměstnance zhotovitele a 
podzhotovitelů v prostoru staveniště a dosáhnout bezpečné realizace projektu. Zvláštní 
pozornost musí být věnovaná preventivním činnostem a zabránění výskytu úrazů. Cílem 
projektu je také zabránit nehodám a zrealizovat stavbu bez výskytu evidovaného 
pracovního úrazu. Základem pro vypracování plánu BOZP byla projektová 
dokumentace stavby. 
Zhotovitelé jsou povinni průkazně obeznámit s obsahem plánu BOZP všechny své 
zaměstnance a své podzhotovitele a vyžadovat jejich dodržování. Za plnění plánu BOZP 
zodpovídá hlavní zhotovitel stavby. Plán BOZP může být upravován v závislosti na 
postupu plnění úloh, výskytů úrazů, nehod nebo dodatečných změn v projektu. Všechny 
změny plánu musí být schváleny koordinátorem bezpečnosti. 
2. Základní údaje o stavbě 
Stavba:  Modernizace železniční trati Nové Město nad Váhom – Púchov, 
žel. Km 100,500 – 159,100 pro traťovou rychlost do 160 km/hod, 
3. Etapa 
Objekty:  SO 31.33.06 Žst. Trenčín, zavazadlový podchod v nžkm 123,444 
(sžkm 123,961) včetně zrušení stávajícího podchodu 
SO 31.33.07 Žst. Trenčín, podchod pro cestující a chodce v nžkm 
123,519 (sžkm 124,111) na Sihoť 




Stavebník:  Železnice Slovenské republiky, Bratislava, Klemensova č. 8, 813 
61 Bratislava  
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Hl.  inženýr   
Projektu: Ing. Ján Špánik 
 
Zhotovitel: Združenie pod Brezinou, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín 
Zahájení stavby: duben 2014 
Dokončení stavby:  říjen 2014 
   
3. Stavba 
3.1 Popis stavby 
Místo stavby:  Trenčín, ul. Železničná  
Objekty: SO 31.33.06 - Žst. Trenčín, zavazadlový podchod v nžkm 
123,444 (sžkm 123,961) včetně zrušení stávajícího podchodu 
 SO 31.33.07 Žst. Trenčín, podchod pro cestující a chodce v nžkm 
123,519 (sžkm 124,111) na Sihoť 
Druh stavby:  Novostavba zavazadlového podchodu 
   Bourání stávajícího podchodu 
   Novostavba podchodu pro cestující a chodce 
3.2 Celkový popis stavby 
SO 31.33.06 
Jedná se o prefabrikovaný a monolitický železobetonový rám, kolmý o jednom 
otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. Délka přemostění je 3,4 m, 
šikmost podchodu je 90°  a celková délka podchodu činí 41,81 m. Světlá výška rámu 
podchodu je 2,7 m, jeho šířka je 3,05 m a celková výška podchodu od dna rámu po 
temeno kolejnice č. 1 i č. 2 činí 4,15 m.  Celková plocha podchodu je 234,84 m2. Nad 
podchodem prochází 6 kolejí a jejich niveleta stoupá 1‰ směrem na Žilinu. Konstrukce 
podchodu vyhoví zatížení zatěžovacího vlaku „T“. 
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Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Pro mimoúrovňovou manipulaci se zavazadly, spěšnými a poštovními zásilkami se 
vybuduje nový zavazadlový podchod, který bude vybaven nákladními výtahy, ty budou 
umístěny v předstaničním prostoru a na nástupištích č. 2 a 3. Manipulační prostory se 
nacházejí při výstupu z výtahů a jsou propojené chodbami. Únikový východ je řešen 
pomocí žebříků a dveřmi v nadzemní části. Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení 
zatěžovacího vlaku „T“ podle ČSN 73 6203. 
Podchod je kombinovaný železobetonový monolitický z betonu třídy C30/37 CX3, 
XF1 – CL 0,4 – Dmax 16 – S3, výztuže z ocele R 10505 a z prefabrikátů 
DZR 5 - 305/280. Prefabrikáty mají stěny tloušťky 200 mm a strop 220 až 250 mm. 
Monolitické stěny jsou tloušťky 350 mm, v místě výtahové šachty 380 mm a v úrovni 
nad nástupištěm 200 mm. Stropy jsou tloušťky 300 až 350 mm. V místě styku 
prefabrikátu a monolitické konstrukce bude dilatační spára.  
SO 31.33.07 
Navrhovaný objekt je tvořen prefabrikovaným a monolitickým železobetonovým 
rámem, kolmém o jednom otvoru. Podchod bude vybudován v přímém úseku tratě. 
Celková délka podchodu je 57,75 m, šířka podchodu činí 4,45 m a jeho světlost 4,0 m. 
Půdorysná plocha podchodu je 326,73 m2 a plocha ramp a schodišť 624,3 m2. 
Prefabrikáty podchodu vyhovují zatížení zatěžovacího vlaku „T“ podle ČSN 73 6203. 
Dispozice a nosná konstrukce podchodu 
Nosná konstrukce podchodu je tvořená železobetonovými rámovými prefabrikáty 
DZR 8 - 405/280 délky 1,8m. Celkem bude na stavbu použito 19 ks DZR rámů z betonu 
C 35/45, na kterých bude průběžné kolejové lůžko. Na prefabrikovanou část podchodu 
navazuje část monolitická z betonu C 30/37 vodostavebního s tloušťkou stěn 300 mm, 
tloušťkou dna 400 mm. Tloušťka stropu je proměnná (strop je z horní strany ve spádu). 
Schodiště a rampy jsou navrhnuty z betonu C 30/37 vodostavebního jako monolitické 
železobetonové, s pruty z ocele R 10505. Tloušťka stěn je 300 mm a tloušťka dna je 400 
mm. 
Samotný tubus je tvořený prefabrikáty, které se napojují na ŽB – rámové zárodky o 
rozměrech 9,3 m x 9,25 m, které jsou umístěné v části pod nástupišti. Ze zárodku vedou 
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k nástupišti oboustranná schodiště a v jeho střední části je umístěna výtahová šachta. 
Konec tubusu směrem na Sihoť je ukončený ŽB – monolitickým rámem. Rampa 
směrem na Sihoť je pokračováním tubusu. Skládá se z 5ti dilatačních celků a bude 
zastřešena. Rampa se skládá z úseků o sklonu 1:12, délky 9,0 na meziúseků o délce 2,0 
m a sklonu 2 %. Celková délka rampy bude 51.5 m. Správcem rampy směrem na Sihoť 
bude město Trenčín. Rampa směrem před železniční stanici bude půdorysně 2x 
zalomená a je navrhnuta ze dvou částí s celkovou délkou 60,6 m. První část je tvořena 
uzavřeným rámem – jako jeden dilatační celek. Druhá část bude složena  z 5ti 
dilatačních celků – jako polorám, který bude zastřešený. Stoupání rampy je v úsecích 
délky 9,0 m ve sklonu 1:1 2 a v meziúsecích délky 2,0 m se spádem 2%. Správcem 
tubusu a rampy před staniční budovou bude ŽSR. 
3.3 Předpoklad prováděných prací 
- Geodetické práce 
- Zemní práce – práce se stavebními stroji 
- Práce na zakládání 
- Zednické práce 
- Železářské práce 
- Betonářské práce 
- Izolatérské práce 
- Svářečské práce 
- Jeřábnické práce 
- Práce na žebřících 
4. Zhotovitelé 
Zhotovitel zabezpečí pro své odpovědné vedoucí zaměstnance a odpovědné 
zaměstnance podzhotovitele před začátkem prací poučení, které bude zaměřené na 
problematiku dodržování předpisů BOZP a ochrany před požáry a zvláštní povaze a 
stavu zařízení, kterých nebo v blízkosti kterých bude zhotovitel pracovat.  
Dále jsou zhotovitelé povinni provádět pravidelnou kontrolu dodržování 
bezpečnostních opatření. Koordinátor bude pravidelně provádět kontrolu stavby a s ní 
souvisejících dokumentů BOZP. Mezi tyto dokumenty patří technologické postupy, 
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identifikace rizik, zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců, dokument o předání 
staveniště a další. 
Veškerá bezpečností opatření musí být zdokumentována, zrealizována a 
dodržována. O všech těchto opatřeních a kontrolách bude prováděn zápis do Knihy 
zápisů koordinátora. 
 Se subdodavateli bude vždy aktuální týden na kontrolním dni projednaná 
koordinace jednotlivých činností a všichni zástupci budou o těchto činnostech 
prokazatelně seznámeni. Na problematiku BOZP a OPP určí ŽSR zástupce, který bude 
pozýván podle potřeby na koordinační porady svolávané koordinátorem bezpečnosti 
s hlavním zhotovitelem podle potřeby na obchůzku – inspekce BOZP a OPP. BOZP a 
OPP přímo na staveništi a zároveň pracovišti ŽSR musí být zajišťována podle předpisu 
ŽSR prostřednictvím písemné dohody v nejužší spolupráci vedoucího pracoviště ŽSR a 
příslušného stavbyvedoucího. 
5. Plán BOZP – prováděcí fáze 
Plán BOZP je zpracován dle zákona č. 309/2066 Sb. 
5.1 Odpovědnost 
Subdodavatel odpovídá za to, že realizací vlastních prací budou provádět 
zaměstnanci, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně a odborně způsobilí a 
jsou prokazatelně seznámení s příslušnými bezpečnostními předpisy. Dále je 
subdodavatel plně zodpovědný za realizaci a dodržování bezpečnostních opatření na 
staveništi a jeho zaměstnanci se musí na staveništi chovat bezpečně. 
Hlavní zhotovitel zodpovídá a zajišťuje všechny bezpečnostní opatření na 
staveništi, účastní se kontrol BOZP koordinátorem BOZP a vede dokumentaci BOZP. 
5.2 Příslušné právní úpravy 
Každá společnost je povinna stanovit nebezpečí, jež mohou vyplývat z její činnosti, 
ve smyslu Zákona 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) a Zákona č. 309/2006 
Sb. v posledním znění a předpisů souvisejících. Základní bezpečnostní opatření 
vycházejí z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O 
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bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
V souladu s § 101 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a 
ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
5.3 Určení a posouzení rizik 
Jako mechanismy budou použity: 
Zdvihací zařízení  
-  autojeřáb 
- Auto s hydraulickou rukou 
Dopravní zařízení 
- Domíchávač 
- Nákladní vozidla 
- Betonpumpa 
Těžké mechanismy – stavební stroje 
- Vibrační válce 
- Kolové bagry a nakladače 
- Válce 
Ruční a pomocné nářadí a nástroje 
- Elektrické a ruční náředí 
- Kompresor, sbíjecí kladiva, pneumatická vrtačka, podbíječka 
- Elektrická sbíjecí kladiva, pneumatická vrtačka 
- Motorové řetězové pily 
- Ponorné vibrátory, hutnící deska, vibrační válec 
Speciální stroje a zařízení 
- Vibroberanidlo 
- Vrtací souprava 
Zdroje nebezpečí a rizik, která se mohou vyskytnout na staveništi: 
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- Nepoužívání OOPP 
- Nevhodné pracovní podmínky 
- Špatná kvalita pracovních nástrojů případně strojů 
- Neodpovídající vybavení 
- Neopatrné chování pracovníků 
- Nekvalifikovaní pracovníci 
- Požívání alkoholu 
- Požívání návykových psychotropních látek 
- Požární riziko, manipulace s hořlavinami 
- Vliv na životní prostředí – neopatrná manipulace s nebezpečnými látkami 
Z výše uvedených zdrojů nebezpečí a rizik jsou stanoveny následující 
posouzení rizik: 
- Zemní práce 
- Stavební práce – zednické, betonářské, železářské, tesařské 
- Použití ručních nástrojů, strojů 
- Staveništní doprava 
- Svařovací práce 
- Provoz zvedacích mechanismů 
- Práce ve výškách 
- Práce v kolejišti 
- Ochrana životního prostředí 
5.4 Povinné dokumenty 
Soupis dokumentů, jež musí zhotovitel předat před zahájením prací 
- Smlouva o dílo 
- Protokol o předání staveniště 
- Technologické postupy a předpisy 
- Přehled a vyhodnocení rizik 
- Protokol a školení zaměstnanců o BOZP 
- Kopie oprávněných zaměstnanců – průkazy (strojnický, svářečský, vazačský 
aj.) 
- Postupy při řešení havárií 
VUT v Brně, Fakulta stavební    




- Stavební deník 
5.5 Poskytnutí první pomoci 
První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a 
možností. První pomoc musí být účelná a rychlá. Na pracovišti musí být zabezpečeny 
k případnému použití pomůcky k poskytování první pomoc, a to: 
- Skříňka první pomoci – umístěna v buňce stavbyvedoucího 
 
- Lékárnička v pevném obalu (všechny pracovní skupiny) – umístěna na 
pracovišti 
 
Náklady na pořízení prostředků k poskytnutí předlékařské první pomoci nese každý 
subdodavatel samostatně a odpovídá za to, že na každém jeho pracovišti budou 
prostředky první pomoci kdykoli, kdy se na pracovišti vyskytují zaměstnanci, lehce 
dostupné a kompletní. 
Místo, kde je umístěna lékárnička musí být označeno bezpečnostní tabulkou. 
Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a 
cílevědomě. O všech zraněních musí být proveden záznam a měl by být informován 
investor stavby. Zhotovitelé musí všechny své zaměstnance seznámit s metodami a se 
zásadami první pomoci. Postup při poskytování první pomoci musí být přístupný 
v kanceláři stavbyvedoucího. 
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Postup při vzniku úrazu, poškození zdraví na pracovišti: 
- Poskytnout první pomoc s ohledem na vlastní bezpečnost a zdraví 
- Použít dostupné prostředky (skříňka první pomoci, lékárnička v pevném obalu) 
- Volat odbornou pomoc 
- Zraněného nikam netransportovat – vyčkat na místě se zraněným do příjezdu 
odborné pomoci 
- Záchranná služba převezme zraněného a zvolí způsob dalšího ošetření, 
transportu a směrování 
- Informovat vedení stavby, nadřízené 
- Úraz ihned zapsat do Knihy USK BP, zaznamenat veškeré okolnosti + příp. 
fotodokumentace 
- Informovat technika BOZP  
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5.6 Postup při poplachu požáru 
Všichni zaměstnanci na stavbě jsou povinni znát a dodržovat předpisy požární 
ochrany, plnit stanovené úkoly na úseku prevence, včetně účasti na školení a odborné 
přípravě. Dále musí být seznámeni, jak mají postupovat při evakuaci osob z ohrožených 
oblastí, jak mají odstranit tlakové nádoby nebo zajistit ochranu výbušných materiálů na 
staveništi. Všichni zaměstnanci musí ihned ohlásit nadřízenému závady a nedostatky 
ohrožující požární bezpečnost. Skladové objekty s uloženými hořlavými látkami, buňky 
sociálního zařízení, kancelářské buňky musí být vybavené přenosným hasičským 
přístrojem.  
Komunikační plán:  
V případě jakékoli mimořádné události – úraz, požár, dopravní nehoda, aj. 
Legenda: 
 Linie informačního toku směřující k záchraně a ochraně života, zdraví a 
majetku 
 Linie oznamování vyplývající z pracovněprávních a smluvních vztahů 
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Požární poplach musí být okamžitě oznámen na pohotovostním centru staveniště – 
stavbyvedoucí, ohlašovna požáru. Na staveništi musí být umístěno hasicí zařízení, které 
bude udržováno ve funkčním stavu.  



















Záchranná služba: 155 
Hasiči:  150 
Policie:  158 
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6. Plán BOZP – prováděcí fáze 
6.1 Odpovědnost za realizaci plánu BOZP 
Každý zhotovitel si musí určit zástupce pro bezpečnost práce, který bude odpovídat 
koordinátorovi za dodržování pravidel BOZP.  Koordinátor bezpečnosti je zodpovědný 
za realizaci plánu BOZP. Koordinace bude probíhat na poradách se zhotoviteli, na 
kterých budou probírány všeobecné témata BOZP a OPP a jejich praktické realizace. Na 
poradách stanoví vedoucí stavby ve spolupráci s koordinátorem BOZP zhotovitele 
v zápise z porady: 
- Který zhotovitel a v jakém čase realizuje, udrží a zlikviduje plánované společné 
bezpečnostní opatření ve společných prostorech 
- Který zhotovitel se stará o pořádek a čistotu staveniště včetně odvozu odpadů 
Všechny schválené opatření budou zdokumentovány, oznámeny a zrealizovány. 
Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnancům odpovídající bezpečnostní školení a 
OOPP. Každý pracovník je zodpovědný za dodržování pravidel BOZP, musí se chovat 
tak, aby neohrožoval ostatní osoby a přidělené OOPP musí udržovat ve funkčním stavu. 
Povinné OOPP na staveništi: 
- Výstražná reflexní blůza nebo vesta – resp. Pracovní oděv s retroreflexními 
pásky 
- Pevná obuv s tuhou špičkou a podrážkou 
- Dlouhé nohavice překrývající vrchní část obuvi 
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- Ochranná přilba 
6.2 Pracovní prostředí 
Vstupovat na staveniště a do obvodu stavby v prostorech ŽSR mohou osoby, 
kterým ŽSR na základě předložených dokladů o absolvování lékařské prohlídky a 
způsobilosti BOZP vydali „Povoleie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu 
ŽSR“, jsou poučeni o přístupových cestách a o místních poměrech.Vozidla a 
mechanismy musí být řádně označena názvem (logem) zhotovitele a musí mít platné 
povolení pro vjezd. Každý zhotovitel je povinen předložit koordinátorovi bezpečnosti 
dokument obsahující analýzu nebezpečí a hodnocení rizik pro jednotlivé činnosti 
s popisem nebezpečí, ohrožení a návrh bezpečnostních opatření pro všechny jim 
vykonávané činnosti v souvislosti s touto stavbou. Zhotovitelé musí dodržovat tyto 
plány pro havarijní situace a také plány pro zmírnění souvisejících následků škody na 
zdraví a majetku. 
Na staveništi je také zakázáno: 
- Používání poškozeného materiálu 
- Šplhání na stavební konstrukce bez zajištění 
-  Manipulace s elektrickými zařízeními, bez příslušné kvalifikac 
- Používání zakázaných nebo poškozených strojů 
- Dotýkání jakéhokoli elektrického vedení, aniž by došlo k ujištění, že není pod 
napětím 
- Používání jakéhokoli zařízení, vybavení a přístrojů k jiné práci, než jsou určeny 
- Kouření při práci nebo mimo vyhrazené prostory 
- Konzumování alkoholu či jiných psychotropních látek 
- Skladování odpadů, hadrů nasáklé olejem a nebezpečných látek mimo 
vyhrazené prostory 
- Používání ohřívače bez schválení bezpečnostního technika 
6.2.1. Staveniště 
Okolí a obvod staveniště budou označeno a uspořádáno tak, aby byli jasně viditelné 
a identifikovatelné. Staveniště bude oplocené do výšky 1,8 m. Staveniště bude označeno 
bezpečnostními tabulkami a dočasným dopravním značením v průběhu celé výstavby 
po jednotlivých etapách a částech. V zařízení staveniště musí být instalovány 
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- Požární poplachové směrnice resp. Požární evakuační plán 
- Hasičské přístroje 
- Označení míst, kde je povoleno kouřit 
- Směrnice při vzniku pracovního úrazu a postup při mimořádné situaci 
 
Skladovací prostory budou umístěny uvnitř staveniště. Jelikož se 
staveniště bude nacházet v prostou Žst. je nutno vybudovat vymezené 
přístupové cesty pro cestující na jednotlivá nástupiště tak, aby nebyla ohrožena 
jak jejich bezpečnost, tak bezpečnost na stavbě. Hlavní zhotovitel musí mít 
seznam všech svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů vyskytujících 
se na staveniště. Stavbyvedoucí je zodpovědný za vedení docházky svých 
zaměstnanců. Docházka musí být dostupná ke kontrole. 
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6.2.2. Komunikace, doprava na staveništi 
Rychlost pohybu vozidel na vnitrostaveništních komunikacích nesmí přesáhnout 30 
km/hod. Pravidla pohybu vozidel na vnitrostaveništních komunikacích jsou totožné 
s pravidly dopravy na veřejných cestách. Přilehlé veřejné přístupové komunikace musí 
být označené dopravním značením. Bezpečnost výjezdu ze stavby je nutné zabezpečit 
osazením dopravního značení. Přístupové komunikace a odstavné plochy se musí po 
celou dobu výstavby udržovat v bezpečném stavu. V případě znečištění je zhotovitel 
povinný komunikaci ihned očistit. Vozidla a mechanismy musí být řádně označena 
názvem (logem) zhotovitele a musí mít platné povolení pro vjezd. V případě dopravní 
nehody musí být poskytnuta první pomoc a až poté je přivolána policie. O každé nehodě 
musí být proveden záznam. 
Dále je zakázáno: 
- Používání nákl. automobilů, strojů, zvedacích zařízení, která jsou určené pro 
přepravu materiálů k přepravě osob 
- Používání neschválených dopravních  
- Používání dopravních prostředků bez platného technického osvědčení a řádného 
osvětlení 
- Používání jízdních kol na staveništi 
- Vystupování z dopravních prostředků za jízdy 
- Překračování max. dovolené rychlosti 
- Přepravování materiálu, který přesahuje nákladní prostor auta bez příslušného 
označení (červený reflexní praporek, …) 
rámu podchodu je 2,7 m, jeho šířka je 3,05 m a celková výška podchodu od dna  
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6.2.3. Úklid na staveništi 
Staveniště bude udržováno zhotovitelem v čistotě. Zhotovitel je taktéž povinen 
likvidovat (třídit) odpady dle platných předpisů. Žádný skladovaný materiál nesmí 
ohrožovat ostatní zhotovitele ani nesmí zabránit průchodu jakýmkoli způsobem únikové 
cesty. 
7. Speciální požadavky 
7.1 Požadavky z hlediska bezpečnosti práce – podmínky ŽSR 
Zaměstnanci zhotovitele se smí pohybovat a provádět pracovní činnost na 
pracovištích ŽSR, na železniční dráze av jejímochranném pásmu pouze při 
dodrženízvláštních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci, 
odbornéazdravotní způsobilosti a dalších požadavků stanovených v zákoně č. 266/1994 
Sb. o drahách a souvisejících právních předpisech a předpisech provozovatele 
železničníinfrastruktury (ŽSR). 
Bz1 Bezpečnost zaměstnanců v podmínkách Železnic Slovenské republiky 
Z1   Pravidla železničního provozu 
Z17 Behody a mimořádné události 
Z3 Odborná způsobilost na ŽSR 
SR 1004 (D) Výluková činnost ŽSR 
VTPKS Všeobecné technické požadavky kvality staveb 
Všichni zaměstnanci musí před zahájením prací absolvovat lékařskou preventivní 
prohlídku resp. psychologické vyšetření v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 101/1995 
Sb.resp. předpisem ŽSR. Poučení zaměstnanců zhotovitele o místních poměrech a 
přístupových cestách v rámci železniční stanice zabezpečí přednosta stanice na požádání 
zhotovitele. Stavbyvedoucí je povinný údaje o tomto poučení zapsat do knihy BOZP. 
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NA řízení prací na některých So (podle charakteru určení a blízkosti k provozované 
koleji) je zhotovitel povinen určit vedoucího prací (vedoucí pracoviště), který je 
odborně způsobilý ve smyslu předpisů ŽSR a má příslušnou technickou způsobilost. 
Vedení stavby průběžně předkládá koordinátorovi bezpečnosti seznam vedoucích prací 
a pracovišť. 
Znalost návěstí ŽSR (světelná signalizace) 
Stůj, zastav všemi možnými prostředky: 
Na tuto signalizaci musí drážní vozidlo co nejdříve jakýmkoli způsobem zastavit. 
Denní znak     
- Kroužení signalizačním praporkem, jakýmkoli předmětem, nebo rukou 
   
Noční znak 
- Kroužení světlem jakékoli barvy kromě zelené 
 
Zvuková signalizace 
- Tři krátké, několikrát opakované zvuky, vydávané píšťalkou, trubkou, 
houkačkou 
 
Signalizace – Pozor: 
Dává strojvedoucí houkačkou (píšťalkou) pro varování osob před jízdou vozidla 
nebo k potvrzení převzetí signalizace dávané ručním jízdním návěstidlem 
 
Signalizace pracovních čet 
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Vlak se blíží: 
Zaměstnanec musí z kolejiště odstranit nářadí nebo jiné předměty, který by mohly 
překazit jízdu vlaku a musí vystoupit na předem určenou stranu koleje. 
- Jeden dlouhý zvuk dvojhlasné trubky (houkačky) nebo jeden kolísavý svuk 
houkačky  
 
- Přerušované červené světla na traťovém stroji 
 
Odejděte z pracoviště: 
Zaměstnanec urychleně vystoupí i s nářadím z koleje a odstoupí na předem určené 
bezpečné místo. 
Svolávání všech zaměstnanců 
Dává řidič píšťalkou nebo houkačkou, pokud nemá jinou možnost přivolat pomoc. 
 
Požární poplach 
Signalizace Stůj pro všechny uživatelé pozemní komunikace 
Denní znak 
- Kroužení červeným praporkem proti oběma směrům pozemní komunikace 
   
Noční znak 
- Opakované půlkruhové pohyby ruční lucernou s červeným světlem nad hlavou 
Činnost ve výluce 
Pro činnost ve výlukách platí předpis ŽSR SR 1004(D). Vedoucí prací je povinen 
zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a zároveň bezpečnost a plynulost na provozované 
koleji. Tato plynulost je zajišťována hlídáním, bezpečnostními hlídkami resp. 
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technickými zařízeními. Před zahájením prací je zhotovitel povinný určit vedoucího 
prací a zaměstnance pro řízení jízdy vozidel na vyloučené koleji s požadovanou 
způsobilostí ve smyslu přepisů ŽSR. Pro činnost ve výluce musí být vypracovaný 
metodický pokyn pro zajištění BOZP. 
Práce v blízkosti provozované koleje 
V průběhu prací v blízkosti provozované koleje (do vzdálenosti 5 m od osy koleje) 
jepovinen vedoucí prací zajistit pracoviště ve smyslu předpisu ŽSR BZL tj. předáním 
bezpečnostního štítku a zajištěním součinnosti s dopravním pracovníkem.  Zaměstnanec 
se nesmí přiblížit tělemnebo předmětem k částem trakčního vedení pod napětím na 
vzdálenost kratší než 1,5 m.Pro přiblížení se do kratší vzdálenosti než 1,5 m od částí 
trakčního vedení pod napětím,musí být splněny požadavky uvedené v příslušných 
bezpečnostních předpisech. Zaměstnanci nesmí bez povolení opustit určené pracoviště 
nebo místo odpočinku a vždy musí mít určený směr cesty tam i zpět. Vedoucí prací je 
povinný zajistit, aby zaměstnanci nezůstávali v bezprostřední blízkosti průchozího 
průřezu koleje (těsné prostory, kde jsou po obou stranách kolejí vysoké rampy, budovy, 
ploty, strmé svahy, příkopy, jakož i na mostech a v tunelech). Dále je vedoucí prací 
povinen informovat o přítomnosti napětí v trakčním vedení. 
7.2 Stavba podchodů pod železniční tratí 
Stavební činnost zasahuje do provozu na železniční dráze a ovlivňuje plynulýa 
bezpečný přechod veřejnosti resp. cestující přes železniční trať. Zhotovitel před 
zahájením prací zajistí vypracování technologických postupů. Zajistí rozmístění 
bezpečnostních tabulí s označením bezpečný přístup nadočasný přechod pro veřejnost, 
zajistí rozmístění tabulí s označením zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 
 Zařízení staveniště zhotovitel zřídí podpis POV s ohledem na přístupové cesty 
aprovozování železniční dráhy. Při zakládání spodní stavby zhotovitel zajistí, 
abynedocházelo: 
-  k ohrožení bezpečnosti na železniční komunikaci v důsledku převrhnutístrojních 
zařízení resp. dílců 
- nedodržení bezpečnostních opatření ve smyslu ČSN 34 3109 blízkosti trakčního 
vedení 
- změny geometrické polohy koleje (vibracemi, otřesy, ...) 
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 Pracoviště ze strany přístupu veřejnosti musí být zajištěno vybudováním kolektivní 
ochrany proti pádu z výšky, resp. proti propadnutí (dvoutyčové zábradlí vysoké 1,1 m). 
Dočasné přechody přes železniční dráhu 
Při modernizaci tratě dochází k nutnosti zajistit přechod veřejnosti přes železniční 
dráhu. Přechod musí být v bezpečném stavu po celou dobu užívání. 
 
8. Sankce 
V případě porušení povinností vyplývajících z plánu BOZP a následnému 
neodstranění nedostatků bude koordinátor bezpečnosti ve smyslu zákona č.309/2006Sb. 
oprávněn nařídit přerušení prací. Důsledky a škody vyplývající z přerušení prací nese 
příslušný zhotovitel, na kterého straně došlo k zanedbání povinností. Sankce za porušení 
BOZP budou udělovány dle Smlouvy o dílo. Sankce budou smluvně dohodnuté mezi 
zhotovitelem a jeho podzhotoviteli.  
Koordinátor bezpečnosti může investorovi navrhnout okamžité pokuty za porušení: 
V případě zaměstnanců: 
500 Kč 
-  nenošení osobních OOPP 
1500 Kč  
-  opakované nenošení OOPP 
- Porušení max. rychlosti vozidel po staveništi 
- Nebezpečné zvedání břemen 
- Nepoužití OOPP ve výškách 
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- Zanedbání bezpečnostních opatření – zábradlí, bariéry, aj. 
- Provádění odborných prací bez průkazu způsobilosti 
2500 Kč 
- Velmi vážné porušení opatření BOZP 
- Manipulace s otevřeným ohněm v zakázaném prostoru 
- Fyzická agrese na stavbě 
- Krádež majetku nebo vloupání 
- Úmyslné zanedbání bezpečnostních postupů a následné ohrožení 
- Porušení kázně 
- Požití alkoholu a omamných psychotropních látek 
V případě podzhotovitelů (subdodavatelů): 
5000 Kč 
- Přerušení realizace /opomenutí zachování povinných postupů v oblasti BOZP: 
Neposkytnutí OOPP zaměstnancům 
Neproškolení svých zaměstnanců o bezpečnosti 
Zanedbání kontroly bezpečnosti 
Zanedbání bezpečností opatření kolektivní ochrany pracovníků 
Zanedbání technického vybavení strojů, jejich stavu a nesprávné 
používání 
12 000 Kč 
- Přerušení realizace /opomenutí zachování povinných postupů v oblasti BOZP: 
Zamlčení vážné nehody, zranění, neposkytnutí první pomoci 
Zanedbání bezpečnosti při manipulaci / skladování hořlavých či 
výbušných materiálů 
 
20 000 Kč 
- Přerušení realizace / extrémní opomenutí zachování povinných postupů 
v oblasti BOZP: 
Způsobení požáru či výbuchu 
Způsobení hromadného zranění zaměstnanců či těžkého úrazu 
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Způsobení rozsáhlého znečištění životního prostředí 
 
9. Analýza rizik 
Analýza nebezpečí a rizikových faktorů při prováděných prací a stanovení opatření 
k odstranění rizika je uvedena v následujícím přehledu po jednotlivých oblastech 
činností, které mohou ohrozit bezpečnost práce a provozu v případě souběhu prací na 
pracovišti s více dodavateli při provádění prací. 
 
KOMUNIKACE, PROSTORY, POHYB OSOB, DOPRAVA 
· Přitlačení, naražení zaměstnance manipulovanou stavební buňkou při 
ukládání, pád zaměstnance ze stavební buňky při jejím upínání či přepravě. 
N Poškození, popřípadě rozdrcení lidského skeletu, vnitřní zranění, tržné 
rány 
ü OPATŘENÍ: 
Nezdržovat se v blízkosti manipulované stavební buňky. Pro odvázání stavební 
buňky použít standardní hliníkové žebříky, nevystupovat na střechu stavební 
buňky. Zákaz pobytu na střeše buňky při její přepravě. Zákaz seskakování 
z ložné plochy přepravníku, zákaz seskakování z buňky. Pro ustavení buňky do 
skladebné polohy manipulovat s buňkou až pokud je ve výšce maximálně 30 cm 
nad základovými pasy. Používání ochranné přilby, reflexní vesty, předepsané 
pracovní obuvi. 
 
· Pád zaměstnanců či jiných osob v komunikačních prostorách stavby, 
šlápnutí na hřebík či jiný ostrý / špičatý předmět 
N Pohmožděniny, zlomeniny končetin, odřeniny, bodné rány při šlápnutí na 
hřebík 
ü OPATŘENÍ: 
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Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, nezastavování 
komunikací materiálem, prokazatelné určení přístupových cest, udržování 
pořádku na pracovišti, prkna a materiál obsahující vyčnívající hřebíky ihned 
odhřebíkovat nebo hřebíky zahnout tak, aby nemohly způsobit poranění. 
Odstraňovat všechny čnící a trčící předměty z komunikačních a pracovních 
prostor. Armaturu skladovat tak, aby svými konci nemohla způsobit zranění, 
přesahující konce zřetelně označit. 
 
· Neoprávněný vstup do prostor dodavatele – ohrožení civilních osob 
N Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu 
ü OPATŘENÍ: 
Řádné označení pracoviště bezpečnostními tabulkami na všech přístupových 
místech, ohlášení vstupu cizích osob do prostor dodavatele vedoucímu 
pracoviště. Vymezení pracoviště bezpečnostními páskami. 
 
· Sražení osoby stavebním strojem či vozidlem při pohybu po pracovišti 
N Pohmožděniny – odřeniny, zlomeniny končetin, vnitřní zranění až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Maximální pozornost obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti. 
Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti. Seznámení obsluhy 
stroje a všech dotčených osob s přístupovou cestou a komunikací na pracovišti. 
Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám, po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav 
přístupových komunikací na staveništi, při stavebních pracích za snížené 
viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Při každém pohybu vozidla 
a stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové znamení před 
zahájením úkonu. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních 
přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. 
 
· Ohrožení osob při couvání nebo otáčení stroje nebo vozidla 
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N Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu, 
proražení lebky, krvácení, vnitřní zranění 
ü OPATŘENÍ: 
Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a strojníka. Při každém pohybu stroje 
(nejenom couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu. 
Navádění stroje řádně a prokazatelně poučenou osobou, používání reflexní 
vesty. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či 
jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. 
 
· Ohrožení civilních osob při pohybu vozidla při najíždění na pracoviště, na 
veřejnou komunikaci, při chůzi osoby přes pracoviště 
N Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu, 
proražení lebky, krvácení, vnitřní zranění 
ü OPATŘENÍ: 
Maximální pozornost při pohybu vozidla v prostorách veřejných komunikací a 
pracoviště. Dodržování dopravních předpisů, při couvání vždycky zvukové 
znamení, v nepřehledných místech bezpečnostní hlídka. Vymezení koridorů pro 
pěší civilní osoby. Případné pozastavení činnosti než civilní osoby přejdou přes 
pracoviště. 
 
· Dopravní nehoda při výjezdu vozidel na provozovanou komunikaci ze 
staveniště. 
N Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny končetin, poranění páteře, proražení 
lebky až exitus, vnitřní zranění 
ü OPATŘENÍ: 
Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě.  Zaměstnanec 
– bezpečnostní hlídka – vždy používá reflexní vestu. 
 
· Přitlačení, naražení zaměstnance manipulovaným strojem 
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N Poškození, popřípadě rozdrcení lidského skeletu , vnitřní zranění, tržné 
rány 
ü OPATŘENÍ: 
Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se stavebních strojů. Každý pohyb stroje 
signalizovat zvukovým znamením. 
 
· Zasažení osoby pádem materiálu při nakládání na vozidlo, nebo na deponii 
vedle výkopu 
N Pohmožděniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až 
rozdrcení lidského skeletu až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje a pod nakladačem. 
Zákaz nakládání materiálu přes kabinu vozidla, pokud se v ní zdržuje řidič nebo 
jiná osoba, nebo nad hlavami jiných zaměstnanců – osob. Používání ochranné 
přilby. Zákaz vstupu a pohybu osob pod naloženou lžící, zákaz ponechávání 
naložené lžíce nad výkopem. Naplněnou lžíci vždy v mezičase položit na terén 
tak, aby nemohl materiál či lžíce nikoho ohrozit. Používání ochranné přilby. 
SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM, ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 
· Poranění zaměstnanců a jiných osob při práci se zdvihacím zařízením 
N zlomeniny, zhmožděniny, destrukce organismu až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Řídit se zpracovaným Systémem bezpečné práce u ZZ a prokazatelné seznámení 
všech zaměstnanců s tímto dokumentem. 
 
· Ohrožení zaměstnanců pádem materiálu na skládce 
N Odřeniny, zhmožděniny, zlomeniny různých částí lidského skeletu až jeho 
destrukce, rozbití lebky, vnitřní zranění až exitus 
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Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování 
zajištěna stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.  
Roury apod. musí být uloženy tak, aby nedošlo k sesutí a zajištěny klínem nebo 
jiným klínovitým předmětem, prokladkem tak, aby nemohlo dojít k ujetí. Špulky 
s kabely vždy zajištěny proti rozkutálení 
Materiál neukládat tak, aby zasahoval do komunikací a ohrožoval staveništní 
dopravu, a to ať pěší nebo strojní a nesmí zasahovat do průjezdného profilu. 
 
· Pád části jeřábu při opravách a údržbě 
N Zlomeniny končetin, těžší pohmožděni lidského skeletu, tržné rány, 
vnitřní zranění 
ü OPATŘENÍ: 
Opravy a údržbu jeřábu provádět jen osobami odborně zaučenými. Při opravách, 
údržbě apod. jeřáb a jeho části zajistit proti nežádoucímu pohybu a to způsobem 
stanoveným v návodu. 
 
· Pád vazače z výšky (z vozidla, TRAJLERU, z břemene ze stohu atd.) 
N Pohmožděniny, zlomeniny, popř. vnitřní zranění 
ü OPATŘENÍ: 
Zavěšování a vázání břemen provádět z bezpečných pracovních podlah.Zákaz 
seskakování z výše položených pracovních a pochůzných ploch, používat 
žebříků, zbudovaných schodišť či ramp. Při manipulaci s břemenem při 
nakládání vozidla nestát na postranicích vozidla, používat vhodných prostředků 
k usměrnění břemene. Používání ochranné přilby a pracovní obuvi s  tužinkou. 
Neseskakovat z ložné plochy nákladního vozidla – trajleru. 
 
· Uklouznutí a pád obsluhy při nastupování a častěji při sestupování z kabiny 
a při pohybu zaměstnance po znečistěném povrchu stroje 
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N Pohmožděniny, zlomeniny končetin, žeber, rozbití lebky, otřes mozku, 
vnitřní zranění 
ü OPATŘENÍ: 
Používání zařízení a prvků určených k výstupu a pohybu na stroji, udržování 
výstupových nášlapných míst a prvků (stupadel, nášlapných patek, madel, plošin 
apod.), zejména za zhoršených klimatických podmínek 
 
· Zasažení zaměstnance pádem materiálu a předmětů při otevření bočnic a 
zadního čela, materiálem spadlým z korby 
N Odřeniny, zhmožděniny, zlomeniny různých částí lidského skeletu až jeho 
destrukce, rozbití lebky, vnitřní zranění až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Při otvírání bočnic a zadního čela stát bokem tak, aby zaměstnanec nebyl 
zasažen případným padajícím materiálem. Bočnice a zadní čelo otvírat tak, aby 
zaměstnanec nebyl zasažen otvíranou bočnicí – čelem. 
 
· Zasažení zaměstnancepádem materiálu z výšky při neopatrné manipulaci či 
pohybu osob pod zavěšenými břemeny 
N Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu 
popřípadě jeho rozdrcení, vnitřní zranění, proražení lebky 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz pohybu pod manipulovaným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti – 
zákaz manipulace s břemenem nad osobami. Vázaní břemen provádět pouze 
osobami s odbornou způsobilostí, jeřábnické práce provádět pouze osobami 
s odbornou způsobilostí. Používání bezpečných vázacích prostředků, kontrola 
vázacích prostředků, používání ochranné přilby. ZÁKAZ ZDVIHÁNÍ BŘEMEN 
POMOCÍ ZAKÁZANÝCH MANIPULACÍ, ZEJMÉNA ŠIKMÝM TAHEM. 
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ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
· Zachycení osoby dozerem při provádění skrývkových prací 
N Pohmožděniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až 
rozdrcení lidského skeletu až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Dozer obsluhuje pouze osoba s odbornou způsobilostí. Zákaz vstupu a pohybu 
osob v nebezpečném dosahu stroje, před a za dozerem. Používání zvukového 
znamení pro upozornění osob aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje. 
Zajištění dobrého výhledu z kabiny. Nezdržovat se před pohybujícím se strojem.  
 
· Zasažení osoby rypadlem při provádění zemních prací pádem stroje do 
hloubky. Zasažení zaměstnance padajícím materiálem při práci v hloubce. 
Zasažení zaměstnance padajícím (odkopnutým – odraženým) materiálem 
z vrchu výkopu. 
N Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, 
rozdrcení lidského skeletu. 
ü OPATŘENÍ: 
Výkopy budou prováděny do maximální hloubky 250 cm. Zákaz vstupu a 
pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje zvětšeném o 2 metry. Rypadlo řádně 
zabezpečené proti pádu do výkopu – zapatkování. Obsluhu rypadla provádí jen 
osoba s odbornou způsobilostí. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při 
pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. 
Postavení rypadla (nakladače) na bezpečném únosném místě. 
Zákaz pohybu mimo vyhrazené pracoviště. 
 
· Pád zaměstnanců či jiných osob do výkopu  
N Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu, 
proražení lebky, krvácení, vnitřní zranění 
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Výkopové práce budou prováděny do hloubky až 2,5 metru. Okolo výkopu 
provést podle možností ohrazení bezpečnostní páskou. Ve vzdálenosti 1,5 metru 
od hrany pádu bude označení bezpečnostní páskou. 
 
· Zavalení zaměstnance, pád materiálu při průjezdu vlaku. Zasažení 
zaměstnance padajícím (odkopnutým – odraženým) materiálem z vrchu 
výkopu. 
N Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, 
rozdrcení lidského skeletu, udušení, rozbití lebky odlétnutým štěrkem či 
předmětem vyhozeným z vlaku 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz zdržování se ve výkopu při průjezdu vlaku! Zákaz pohybu bez ochranné 
přilby. 
 
· Zavalení (zasypání) osoby při provádění zásypu. 
N Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, 
zhmoždění až rozdrcení lidského skeletu, udušení 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění vozidla se zásypovým materiálem 
a při vysypávání materiálu. Navádět vozidlo se zásypovým materiálem osobou 
náležitě a prokazatelně poučenou. Zahájit zasypávání výkopu pouze na pokyn 
určené osoby, která musí být stále v zorném poli řidiče a nesmí se zdržovat za 
vozidlem. V opačném případě práce přerušit. 
 
· Ohrožení zaměstnance při hutnění ručním vibračním pěchem hlukem, 
vibracemi, výbuch PHM 
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N Popáleniny při výbuchu vibračního pěchu, tržné rány, drobné zlomeniny, 
rozdrcení prstů na noze, poškození sluchového ústrojí, onemocnění 
z vibrací, vykloubení zápěstí – prstů při startování startovací klikou 
ü OPATŘENÍ: 
Obsluha řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem k obsluze. Při 
startování vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru pěchovadla, při 
pěchování nepouštět vodící tyč; nevzdalovat se od stroje při chodu naprázdno, 
při přerušení práce pěchovadlo vypínat. Soustředěnost při obsluze, sledování 
pracoviště, používání pevné pracovní obuvi s ocelovou tužinkou. Vyloučit 
přítomnost jiných osob, zejména dětí v pracovním prostoru pěchovadla. Striktní 
dodržování návodu k obsluze stroje, především dodržovat maximální povolenou 
dobu obsluhy a tuto nepřekračovat 
Používání antivibračních rukavic, pevné pracovní obuvi s ocelovou tužinkou, 
OOPP proti hluku (chrániče sluchu). 
Udržování stroje v řádném technickém stavu, pravidelná údržba; celkové 
kontroly stroje 1 x za rok, včasná výměna exponovaných částí majících vliv na 
vibrace.  
Před zahájením provozu zkontrolovat funkci bezpečnostních a ochranných 
zařízení, opravu a údržbu provádět za klidu motoru, po ukončení oprav 
namontovat zpět ochranná zařízení, správně dotáhnout všechny šroubové 
spoje,dolévání paliva provádět při zastaveném motoru, dodržovat zákaz kouření 
a manipulace s otevřeným ohněm, nepřeplňovat palivovou nádrž, rozlité nebo 
přeteklé palivo utřít, pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže, nádoby 
s palivem ukládat ve stínu, udržování motoru v čistotě (bez usazených hořlavých 
nečistot), pravidelně kontrolovat stav palivového systému (zejména stavu 
nádrže, těsnosti potrubí a hadic), poškozené potrubí a hadice včas vyměnit. 
Obsluha řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem k obsluze.. 
Používání OOPP proti hluku (chrániče sluchu a vibracím). 
 
· Ohrožení zaměstnance přejetím vibračním válem ručně vedeným 
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N Popáleniny při výbuchu vibračního pěchu, tržné rány, drobné zlomeniny, 
rozdrcení prstů na noze – nártu, poškození sluchového ústrojí, 
onemocnění z vibrací, vykloubení zápěstí – prstů při startování klikou 
ü OPATŘENÍ: 
Obsluha řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem k obsluze. Zákaz 
pojezdu s válem pokud se před ním zdržují jakékoliv osoby, zvukové znamení 
před zahájením činnosti. Zákaz zdržování se před pracujícím vibračním válem. 
 
RUČNÍ NÁŘADÍ, DŘEVO A KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE 
· Poranění zaměstnanců při manipulaci s ručními nástroji a ostatním 
nářadím, v případě zakousnutí vrtáků, říznutí rozbrušovacími bruskami, 
namotání volného oděvu na rotující nástroj apod. 
N Pohmožděniny, odřeniny, tržné rány, řezné a bodné rány, zadření třísky, 
vřetenová zlomenina, amputace končetin 
ü OPATŘENÍ: 
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nástrojů a nářadí. Maximální 
pozornost při práci. Zákaz používat poškozené nebo neúplné nářadí a nářadí 
které není ve smyslu platné legislativy kontrolováno či revidováno. Rukojeti, 
násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit musí být hladce opracovány, 
vhodně tvarovány a zajištěny proti uvolnění. Úderné plochy a hrany nářadí 
nesmí mít otřep nebo trhliny. Kladiva, sekáče a podobné nářadí nesmí být 
zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje. Používání OOPP. Zákaz používání 
volných a vlajících částí oděvů při práci s rotujícím nářadím, totéž platí i o 
nošení řetízků apod. Zákaz provádění oprav osobami bez předepsané odborné 
způsobilosti. Zákaz pokládat rozbrušovačku na zem do doby jejího úplného 
zastavení. Zajištění prodlužovacích kabelů proti poškození. Zákaz odcházet od 
rotujících či jinak nezajištěných součástí stroje (kotoučová pila atd.) 
 
· Poranění zaměstnanců při práci s motorovou řetězovou pilou. 
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N Nečisté otřepané řezné rány, amputace částí končetin, vnitřní zranění při 
zpětném vrhu řezaného materiálu 
ü OPATŘENÍ: 
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální 
pozornost při práci. Zákaz používání nářadí které není ve smyslu platné 
legislativy kontrolováno či revidováno. Používání OOPP. Zákaz odstraňování 
bezpečnostních prvků na zařízeních Zákaz nošení volně vlajícího oděvu. 
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální 
pozornost při práci. Zákaz používání nářadí které není ve smyslu platné 
legislativy kontrolováno či revidováno. Používání OOPP. Zákaz odstraňování 
bezpečnostních prvků na zařízeních. Zákaz nošení volně vlajícího oděvu. 
Nepoužívat tupé řetězy, řádná a pravidelná údržba. Řádné vedení předepsaných 
záznamů. Nepřenášet nastartovanou pilu na vzdálenost delší než stanoví 
výrobce, používat ochranný kryt řezné lišty. Používat mj. ochrannou speciální 
přilbu se štítem, ochranná sluchátka a antivibrační rukavice. Zákaz startování 
motorové řetězové pily z ruky. 
 
· Vzplanutí benzínu – motoru řetězové pily 
N Popáleniny různých částí těla až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Při plnění paliva je zakázáno kouřit či provádět plnění v blízkosti otevřeného 
ohně. Zabránit úniku paliva. Nestartovat pilu v místě, kde bylo prováděno 
plnění. Doplňovat palivo jen pokud je motor studený. 
 
· Poranění zaměstnanců při práci s pneumatickým nářadím – uvolnění 
tlakových hadic. Poranění zaměstnanců při obsluze kompresoru – výbuch, 
požár 
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N Pohmožděniny, zlomeniny, přeražení končetin, pohmoždění lebky, 
vyražení zubů, oka, ekologické poškození, popáleniny 
ü OPATŘENÍ: 
Rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí 
používat. Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic. Před prováděním 
jakýchkoliv oprav nebo úprav musí být u pneumatického nářadí uzavřen přívod 
vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch. Hadice lze spojovat jen 
nepoškozenými a očištěnými spojkami, nesmí se používat dráty a v místě spoje 
musí být zabezpečeny proti rozpojení.  
Hadice musí být zajištěny proti poškození především přejížděním stavebními a 
dopravními prostředky, a to vyvěšením nebo zakrytím. 
Kompresor obsluhuje pouze osoba odborně způsobilá. Řádné vedení provozních 
záznamů, pravidelné prohlídky a údržba kompresoru. Pohonné hmoty dolévat 
pouze při zastaveném motoru. Zabránit potřísnění motoru doplňovanými 
provozními náplněmi (nafta, oleje). Používání záchytných van pod 
kompresorem. Řádné připevnění a kontrola tlakových hadic. Před prováděním 
jakýchkoliv oprav nebo úprav musí být u pneumatického nářadí uzavřen přívod 
vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch. Hadice spojovat jen 
nepoškozenými a očištěnými spojkami. 
 
· Poranění zaměstnanců při práci na okružní pile 
N Nečisté otřepané řezné rány, amputace končetin či jejich částí, vnitřní 
zranění při zpětném vrhu řezaného materiálu 
ü OPATŘENÍ: 
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a 
zakázanými manipulacemi u používaných nářadí a nástrojů. Maximální 
pozornost při práci. Zákaz používání nářadí které není ve smyslu platné 
legislativy kontrolováno či revidováno. Používání OOPP. Zákaz odstraňování 
bezpečnostních prvků na zařízeních, používání vyztužené zástěry, popř. 
obličejového štítu. Zákaz řezání klínů a prvků kratších než 30 cm - přidržovat 
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vhodnými pomůckami. Nepoužívat tupé kotouče, udržovat pořádek v okolí pily. 
Funkční vypínač. Zákaz nošení volně vlajícího oděvu. 
Stůl kotoučové pily musí být dostatečně pevný a dobře upevněn na stojan, 
povrch musí být rovný a hladký. Délka stolu před kotoučem musí být nejméně 
taková, jaký je největší průměr použitého kotouče, avšak nejvíce 500 mm. 
Výška stolu pily musí být taková, aby se zaměstnanec při řezání nemusel nad 
pilu nahýbat (cca 850 mm od podlahy).. Rozvírací klín musí být nastaven a 
upevněn přesně v rovině pilového kotouče a musí sledovat obvod jeho zubů pod 
stolem pily ve vzdálenosti nejvíce 10 mm. Klín musí mít tloušťku o 0,1 až 0,3 
mm menší, než je tloušťka řezu vytvořená pilovým kotoučem, vrchol klínu může 
být vyšší, než je vrchol pilového kotouče, ale nesmí být nižší než 5 mm pod 
vrcholem kotouče.  
Přípustná maximální vzdálenost mezi rozvíracím klínem a obvodem zubů 
pilového kotouče je 10 mm. Rozvírací klín musí být umístěn přesně v rovině 
řezu a na náběžné straně oboustranně zkosen. 
Ochranný kryt musí být uchycen tak, aby se zabránilo jeho chvění, stranové 
vychýlení, jakož i jeho samovolný posuv. V místě, kde pilový kotouč prochází 
stolem, musí být výměnná vložka z vhodného materiálu (tvrdé dřevo, Pertinax 
apod.). Šířka drážky nesmí být větší než 10 mm a štěrbina mezi bočními stěnami 
vložky a rozvodem zubů nesmí být větší než 3 mm.  
Zákaz odcházet od okružní pily dokud je pilový kotouč v pohybu. Práci zahájit 
až kotouč dosáhne předepsané rychlosti! 
· Ohrožení zaměstnanců popálením při svářování elektrikou 
N Popáleniny na různých částech těla, úraz elektrickým proudem - 
poškození mozku, ucpání cév (trombóza) až zástava srdce 
ü OPATŘENÍ: 
Práce provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí, používání předepsaných 
OOPP. Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo 
náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje. 
Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou 
svařovací svorkou. Svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístněna 
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co neblíže k místu svařování. Elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně 
s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými). 
Držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku 
nebo na izolační stojan. Vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se 
vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky 
svařovacího procesu. Poškozené svařovací vodiče nesmí být používány.  
Periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými 
pracovníky ve lhůtách  předepsaných výrobcem. Při svařování elektrickým 
obloukem v mokrých prostorách musí být umístěn zdroj na suchém místě, je 
zakázáno používat improvizované přívody proudu. Nedopalky elektrod se musí 
ukládat do nehořlavých krabic. Svařovat elektrickým obloukem na 
nechráněných pracovištích, za deště, husté mlhy, sněžení nebo silného větru je 
zakázáno. Svařování v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu 
je zakázáno.ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ REFLEXNÍ VESTY PŘI SVAŘOVÁNÍ! 
 
· Ohrožení zaměstnanců zplodinami vznikajícími při svařování 
N Ohrožení dýchacích cest, otrava 
ü OPATŘENÍ: 
Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu při občasném 
krátkodobém svařování (umělé větrání). V případě sváření těžkých nebo lehkých 
kovů – kadmium, zinek, mangan, chrom používat dýchací masky (respirátoru). 
Používání stanovených a předepsaných OOPP. Při svařování netavící se 
elektrodou v proudu argonu při poruše zpožďovacího zařízení ochrany elektrody 
argonem může dojít k oxidaci elektrody, proto je nutné aby ovládání proudění 
argonu zajistilo ochranu elektrody argonem ještě asi 30 vteřin po zhasnutí 
oblouku. 
 
· Ohrožení zaměstnanců působením záření (ultrafialové, viditelné, 
infračervené) při svařování 
N Ohrožení dýchacích cest, otrava 
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Svářečský prostor „izolovat“ pomocí závěsů, zástěn, popř. matovými 
absorpčními nátěry zdí, proti intenzivnímu oslnění ostatních zaměstnanců a 
osob, kteří jsou přítomni v okolí. Chránit zrak i pokožku svářeče či pomocníka 
vhodnými OOPP (ochranná svářečská kukla nebo štít, svářečské kožené 
rukavice, kožená zástěra svářečská, kožená pracovní obuv). Práce provádí pouze 
osoba s odbornou způsobilostí, a která byla prokazatelně seznámena s návodem 
k obsluze. 
 
· Ohrožení zaměstnanců při provádění prací s natavovacími soupravami na 
Propan-Butan 
N Popáleniny až 3. stupně na různých částech těla, především na rukou a 
nohou 
ü OPATŘENÍ: 
Práce s používáním ručních hořáků a vícehořákových přístrojů provádí pouze 
osoba s odbornou způsobilostí na propan-butan, dodržování stanovených 
technologických postupů. Obsluha nesmí provádět opravy na tlakových lahvích, 
je zakázáno vypouštět zbytky plynu do ovzduší. Při manipulaci s láhvemi dbát 
na to, aby nedocházelo k nárazům na ně, jejich převržení nebo přehřátí. 
Pokládání lahví do ležaté polohy a jakékoliv urychlování odpařování propan-
butanu je zakázáno. Netěsné nebo poškozené lahve se nesmějí používat. Zajistit 
pracoviště alespoň jedním přenosným sněhovým hasícím přístrojem typu S 6  
Zákaz používání reflexní vesty při svařování a manipulaci s otevřeným 
plamenem!  
Všechny tlakové láhve chránit proti klimatickým podmínkám, zejména nevystavovat 
přímému slunečnímu záření. 
 
KONSTRUKCE KE ZVYŠOVÁNÍ MÍSTA, ŽEBŘÍKY,LEŠENÍ 
· Ohrožení zaměstnanců pádem ze žebříku při výstupu (sestupu), pádem 
(sjetím) žebříku, rozlomením žebříku atd. 
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N Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, 
zlomeniny páteře, zhmoždění lebky, poškození mozku až exitus. 
ü OPATŘENÍ: 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není opodstatněné a účelné, případně pokud místní 
podmínky použití takovýchto prostředků neumožňují. 
Na žebříku lze provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů a nářadí (např. 
přenosné řetězové pily, pneumatické vstřelovací nástroje, či jiné pneumatické 
nářadí) se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec obrácen vždy obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) břemena o hmotnosti do 15 kg.Po 
žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
Žebřík nelze používat jako přechodový můstek. Žebřík musí přesahovat svým 
horním koncem výstupní plošinu nejméně o 1,1 metru., přičemž tento přesah lze 
nahradit pevnými madly (připevněné k vystrojení jámy). Sklon žebříku nesmí 
být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 metru a u 
paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň o,6 
metru. Žebřík musí být umístěn tak, aby po celou dobu jeho použití byla 
zajištěna jeho stabilita. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností (uvázání apod.). Skládací a výsuvné žebříky musí být 
užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu.  
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, ze kterou se u opěrného žebříku považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 metru od jeho horního konce,                 u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 metru od jeho horního konce. 
VUT v Brně, Fakulta stavební    




Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 metrů, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 metrů nelze používat. 
Dřevěné sbíjené žebříky lze používat pouze pro výstup a sestup mezi podlahami 
lešení o největší délce 3,5 metru s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic 
dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
Prohlídky žebříků provádět v souladu s návodem k používání. 
 
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, ÚRAZY ELEKTRICKÝM PROUDEM, POKLÁDKA 
KABELŮ 
· ohrožení zaměstnanců elektrickým proudem - nevhodné a neodborné 
používání el.zařízení, přejíždění el. kabelů 
N Popáleniny, trombóza, zástava srdce, poškození mozku, úraz elektrickým 
proudem - ochrnutí dýchacích orgánů, fibrilace srdce, odumírání buněk 
šedé kůry mozkové, při vyšších proudech prudké prohřívání svalstva, 
vnitřní i vnější popáleniny 
ü OPATŘENÍ: 
Správná funkce ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (napěťovým 
chráničem, nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu), 
připojení spotřebičů do zásuvek, které jsou jištěny jističi, dodržovat zákaz 
připojovat spotřebiče volným zasunutím žil vodiče do zásuvek, k připojení 
použít jen odpovídajících přípojnic; při připojování spotřebičů použít pouze 
vhodných zástrček (aby nebyla porušena funkce chrániče). 
Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým 
částem zařízení a respektování bezpečnostních sdělení. Vyloučení činností, při 
nichž by se mohl zaměstnanec dostat do styku s napětím na vodivé kostře nebo 
se přímo dotkl obnažených částí vodičů. Opravy a zasahování do elektrických 
zařízení a instalací – pouze osoba s odbornou způsobilostí v oboru elektro. 
Řádné a pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení a odstraňování 
zjištěných závad. Zřetelné označení hlavního vypínače elektrického proudu.  
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Zákaz omotávání prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem 
kovových konstrukcí (lešení apod.). Prodlužovací kabely vedoucí přes 
komunikace chránit překrytím či zakopáním. 
Používat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušené 
ruční elektrické nářadí. Přívody a nářadí jevící poškození okamžitě předat do 
opravy a nepoužívat. 
Dodržování ochranných pásem elektro. Řádné vytyčení a vyznačení podzemních 
sítí a vedení. Ve sporných místech provádět ručně kopané sondy než započnou 
práce strojem. Každé porušení – narušení vedení okamžitě hlásit poruchovým 
společnostem. Dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení 
platné legislativy. 
 
· Ohrožení zaměstnanců při dotyku stroje s vedením VN, VVN apod. – dotek 
s elektrickým vedením 
N Úraz elektrickým proudem - exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Dodržovat ochranná pásma sítí. V případě, kdy není možno ochranné pásmo 
dodržet, vyžádat si podmínky provozovatele sítí, za nichž lze pracovat. 
Bezpečnost zaměstnanců před dotykem s elektrickým vedením zajistit 
bezpečnostní hlídkou – osobou, která bude sledovat pohyb pohyblivého zařízení 
stroje. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
 U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
pro vodiče bez izolace     7 m, 
pro vodiče s izolací základní     2 m 
pro závěsná kabelová vedení     1 m 
U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m 
U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m 
U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m 
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U napětí nad 400 kV       30 m 
 U závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m 
 
· zasažení zaměstnanců el. proudem, dotyk osob s živými částmi tj. přímý 
dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými 
následkem špatných podmínek, při manipulaci, přemísťování a vztyčování 
a přemísťování předmětů blízkosti venkovního el. vedení, nahodilý dotyk s 
živými nebo neživými částmi el. zařízení; 
N účinky elektrického proudu na lidský organismus: ochrnutí dýchacích 
orgánů, fibrilace srdce, popáleniny, odumírání buněk šedé kůry mozkové, 
při vyšších proudech dochází k prudkému prohřívání svalstva, k vnitřním 
i vnějším popáleninám, exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, 
vyřazovat z funkce zakrytí, uzavření; respektovat bezpečnostní sdělení. 
Vyloučení činností při nichž by se pracovník při činnostech  na el. zařízení 
dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo 
dotkl obnažených vodičů s napětím. Odborné připojování a opravy přívodních 
šňůr, ověřování správnosti připojení, s ochranným vodičem, s nepřerušenou 
ochranou (vždy provádí elektrikář).  
Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem 
a nepřerušenou ochranou, ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytržení 
byl přerušen jako poslední, respektování barevného označení vodičů.  
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace na stavbě, šetrné zacházení s 
kabely a přívod. šňůrami na stavbě, zákaz vedení el. přívodních kabelů po 
komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození, udržování el. kabelů 
a el. přívodů proti mechanickému poškození na stavbách. 
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem a 
odstraňování závad, zvýšené nebezpečí požáru v prostorách dřevěných objektů 
zařízení staveniště s el. vedením a spotřebiči. Dodržování zákazu omotávání el. 
kabelů kolem kovových konstrukcí, zábradlí, lešení apod.. Ochrana před 
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nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před 
nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem 
nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před 
nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. 
zařízení,. 
 
· Zasažení zaměstnanců nebo jiných osob elektrickým proudem při práci 
v blízkosti trakčního vedení 
N Popáleniny, úraz elektrickým proudem - poškození mozku, ucpání cév 
(trombóza) až zástava srdce 
ü OPATŘENÍ: 
Práce provádět pokud možno za vypnutého trolejového vedení. 
Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran. Vyloučení činností, při nichž by 
se mohl zaměstnanec dostat do styku s  obnaženými částmi vodičů – trakčním 
vedením. Dodržovat ochranná pásma elektrického vedení - při pracích nebo 
pobytu v blízkosti elektrických zařízení se nesmí zaměstnanec přiblížit k živým 
částem elektrického zařízení pod napětí (napětí 1 – 35 kV ) blíže než 2 metry. 
Při manipulaci s dlouhými předměty je nutno dbát, aby nedošlo ke styku s 
elektrickým vedením. Používané nářadí a nástroje musí být z takového materiálu 
a takového charakteru, aby při práci s nimi nemohlo dojít k výboji elektrického 
proudu. Dlouhé vodivé předměty, např. kovové žebříky se nesmějí nosit 
vztyčené proti trakčnímu vedení, rovněž se nesmějí používat kovové nebo 
pokovené měřící tyče, kovové šablony na měření průjezdného průřezu, ocelová 
pásma, metry apod. 
 
ZEDNICKÉ, BETONÁŘSKÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE, INSTALACE 
· Ohrožení zaměstnanců při pokládání betonových prvků – přiražení prstů, 
pád břemene na nohu 
N Pohmožděniny – odřeniny, možné zlomeniny kůstek na noze 
ü OPATŘENÍ: 
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Opatrnost při manipulaci s betonovými prvky kamenem, používat ochranné 
pracovní rukavice a obuv s ocelovou tužinkou. Nezdržovat se v nebezpečné 
blízkosti manipulovaného břemene a pod ním. 
 
· Pád osoby při montáži a usazování prefabrikovaných prvků, pád při 
montáži panelů 
N Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu, 
proražení lebky, vnitřní zranění až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz pohybu po neusazených konstrukcích a pod nezajištěnými 
prefabrikovanými prvky. Zákaz pohybu ve výšce bez OOPP proti pádu z výšky. 
Určení kotevních bodů v technologickém postupu, denně ve stavebním deníku. 
Prokazatelné seznámení zaměstnanců s použitím OOPP proti pádu z výšky a 
kotevními body do knihy školení či jiného adekvátního dokumentu. 
 
· Poranění zaměstnance či jiné osoby o hroty armovací výztuže (roxory) 
N Obraženiny, penetrující poranění různých částí těla, tržně-řezné rány 
ü OPATŘENÍ: 
Hroty armovací výztuže (roxory) budou opatřeny ochrannými kryty proti 
napíchnutí (plastové čepičky nebo lahve či pryžová hadice odpovídajícího 
průměru).  
 
· Ohrožení zaměstnanců provozem domíchávače na betonovou směs. 
Ohrožení zaměstnanců provozem čerpadla na betonovou 
N Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, cizí těleso v oku při vyprazdňování 
domíchávače, amputace horní končetiny, vřetenové zlomeniny 
ü OPATŘENÍ: 
Chránit si zrak ochrannými brýlemi při práci v blízkosti vyprazdňovacího místa 
domíchávače. Navádění domíchávače jen řádně a prokazatelně poučenou 
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osobou, řádné zajištění vozidla proti posunu, obsluha domíchávače pouze 
odborně způsobilou osobou. Zákaz čištění stroje za chodu a přibližování se 
k nekrytým částem stroje (řetězy a řetězová kola).Přepravovat jen směs 
předepsaného složení výrobcem čerpadla. Potrubí, hadice a další zařízení pro 
dopravu betonové směsi budou vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 
nebo nadměrné zatížení bednění. Potrubí a hadice spojovat jen očištěnými a 
nepoškozenými spojkami, ke spojování je zakázáno používat dráty. Pojistné a 
řídící ventily musí být seřízeny na tlak odpovídající jejich správné funkci, tlak 
musí být průběžně kontrolován. Pumpu umístit tak, aby se v její blízkosti 
nenacházely překážky ztěžující manipulaci s výložníkem. Hadice je zakázáno 
přehýbat, zajisti, aby hadice nebyly přejížděny jinými stavebními mechanismy. 
Nezasahovat do „šneka“ a dalšího pohonu pumpy za provozu a bez řádného 
zajištění. 
 
· Ohrožení zaměstnanců při vibrování betonové směsi. Ohrožení 
zaměstnanců pádem bednění při betonáži a vibrování. Ohrožení 
zaměstnanců pádem do bednění a z výšky při provádění betonářských 
prací, sražení ramenem betonpumpy. 
N Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, 
ohrožení onemocněním z vibrací, úraz elektrickým proudem, udušení 
betonem 
ü OPATŘENÍ: 
Elektrické vibrátory připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku nebo dle návodu k obsluze. Pohyblivé přívody vibrátorů zajistit 
tak, aby nemohly být mechanicky poškozeny. Nepoužívat vadných nebo 
poškozených vibrátorů a jejich pohyblivých přívodů. Dbát na to, aby se vibrační 
hlavice nedotýkala armatury nebo stěn bednění. Používat antivibrační rukavice 
Pravidelná a neustálá kontrola stěn bednění, při jakémkoliv podezření poškození 
bednění či ztrátě jeho stability odvolat zaměstnance, přerušit betonáž a 
pokračovat až po důkladné kontrole bednění se zápisem do dokumentace stavby. 
Dbát na to, aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo stěn bednění. 
Nenarážet potrubím a hadicemi od betonpumpy do stěn bednění. 
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Práce provádět z bezpečných míst a bezpečných podlah, kde jsou zaměstnanci 
chráněni proti pádu z výšky, do hloubky. Pokud taková místa nelze zajistit, musí 
být zaměstnanec chráněn jiným způsobem – prostředky osobního jištění. Postup 
ukládání betonové směsi musí být v souladu s technologickým postupem. 
V průběhu betonáže se musí stále sledovat stav bednění. Čerpací potrubí řádně a 
bezpečně spojeno. Stanovit způsob dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a 
zaměstnanci provádějící betonářské práce. Osoba přemísťující nebo jistící 
potrubí (hadici), musí bezpodmínečně používat prostředky osobní jištění. 
 
· Ohrožení zaměstnanců pádem bednění při jeho stavbě. Ohrožení 
zaměstnanců pádem z bednění. Ohrožení zaměstnanců pádem bednění či 
jeho částí při odbedňování 
N Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, 
zhmoždění až rozdrcení lidského skeletu 
ü OPATŘENÍ: 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Montáž bednění provádět dle 
projektu a technologického postupu. Před započetím betonářských prací musí 
být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a závady 
odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do stavebního deníku 
odpovědným pracovníkem. 
Pro pohyb zaměstnanců po bednění a na místo určení musí být vybudovány 
bezpečné komunikace. Zaměstnanci se nesmí pohybovat ani po součástech 
bednění, ani po armatuře. V nutných případech používat prostředky osobního 
jištění. O použití osobního jištění a ukotvení zaměstnance rozhodne odpovědný 
zaměstnanec. 
Odbedňovací práce nosných prvků, konstrukcí nebo jejich částí, u nichž po 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
mohou být zahájeny jen na písemný příkaz odpovědného zaměstnance. Při 
odbedňování konstrukcí ve výškách se musí používat bezpečná technická 
zařízení a pomůcky. Žebříky lze použít pouze při odbedňovacích prací do výšky 
3 metry odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou, kdy se neuvolňují 
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nebo neodstraňují nosné části bednění. Stabilita žebříků nesmí být závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. Prostor odbedňovacích prací musí být 
zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Bednící dílce a odbedňovaný materiál 
bezprostředně odklízet, hřebíky vytahovat nebo ohnout tak, aby nemohly 
způsobit poranění. 
Při montáži (demontáži) bednění v bezprostřední blízkosti vodoteče používat 




· Ohrožení zaměstnanců elektrickým proudem z trolejového vedení při 
odstraňování konstrukce a dalších bouracích prací 
N Úrazy elektrickým proudem 
ü OPATŘENÍ: 
Práce provádět pouze v místech s vydaným příkazem „B“ – trolejová výluka. 
Řádné seznamování zaměstnanců, a to denní před započetím prací, s pracovišti 
bez a s elektrickým proudem – práce pod napětím. Řádní kontrola vypnutých 
trakcí. Bez prokazatelného a fyzického předání vypnutých trakcí nezahajovat 
práce. S mechanismy se pohybovat tak, aby nezasahovali do bezpečnostních 
okruhů a pásem.  
 
PRÁCE V KOLEJIŠTI A VE STANICI 
· Zachycení zaměstnance (stroje) při provádění prací na tratích drážním 
vozidlem jedoucím po téže či sousední koleji. 
N Zlomeniny končetin, vnitřní zranění, amputace končetin až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Pracuje-li skupina, tj. dva a více zaměstnanců v provozovaných kolejích, musí 
být jejich bezpečnost zajištěna střežením. Toto střežení vykonává bezprostředně 
nadřízený zaměstnanec (vedoucí práce) nebo jím určený zaměstnanec – 
bezpečnostní hlídka.  
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Předsunuté bezpečnostní hlídky se musí postavit při omezeném rozhledu nebo 
při snížené viditelnosti. Bezpečnostním a předsunutým hlídkám určí vedoucí 
práce stanoviště na nejvhodnějších místech tak, aby mohly zpozorovat blížící se 
vozidlo alespoň na vzdálenost 300 metrů při traťové rychlosti do 60 km.h-1, a na 
vzdálenost nejméně 500 metrů při traťové rychlosti větší než 60 km.h-1, a vždy 
při práci s mechanismy těžko odstranitelnými z průjezdného průřezu. Vedoucí 
práce poučí zaměstnance pověřené funkcí bezpečnostní hlídky o jejich 
povinnostech a nechá si od nich převzetí funkce potvrdit v „Záznamu o poučení 
zaměstnanců při výkonu bezpečnostní hlídky“ (Kniha ÚŠK BP). 
Zaměstnanci určení k výkonu bezpečnostní hlídky musí mít na sobě výstražný 
oděv nebo oranžovou reflexní halenu a musí být vybaveni dvojhlasnou trubkou 
nebo píšťalou a musí být stanoveny jasné a srozumitelné varovné signály. 
 
 
· Sražení (přejetí) zaměstnance při přecházení mezi vagóny (drážními 
vozidly), přes koleje – stojící souprava na semafor 
N Zlomeniny končetin, vnitřní zranění, amputace končetin až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Nepodlézal drážní vozidla a nevstupoval mezi ně, pokud jsou v pohybu, 
nepřecházel koleje před a za stojícími drážními vozidly ve vzdálenosti menší než 
5 metrů a nepřecházel koleje bezprostředně před a za jedoucími drážními 
vozidly. Neprocházel mezerami mezi drážními vozidly, je-li vzdálenost mezi 
nimi menší než 10 metrů, pokud se nepřesvědčil, že tato vozidla nebudou 
uvedena do pohybu. Ručně nesvěšoval a nerozvěšoval drážní vozidla, která jsou 
v pohybu, nerozvěšoval drážní vozidla tyčí v případě, že jejich rychlost 
neodpovídá rychlosti chůze. 
Bezdůvodně se nezdržovat v kolejišti. Před vstupem do kolejiště se rozhlédnout 
a přesvědčit se, že se neblíží žádné drážní vozidlo, v opačném případě 
nevstupovat do kolejiště. 
Používání reflexní vesty 
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· Ohrožení zaměstnanců při dopravní nehodě strojů – posádky strojů, 
sražení drážním strojem, naražení drážního vozidla do stroje zasahujícího 
do průjezdného průřezu – ohrožení provozem drážního vozidla 
N Oděrky, zlomeniny, vnitřní zranění, amputace končetin, rozdrcení 
lidského skeletu až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Věnovat pozornost okolí při pohybu stroje po pracovišti a dbát na bezpečné 
odstupové vzdálenosti od ostatních strojů a vozidel. Dodržování předepsané 
rychlosti výrobcem, dodržování stanovené rychlosti místními podmínkami. 
Každý pohyb drážního vozidla signalizovat zvukovým znamením. Dodržovat 
předpisy pro provoz drážních vozidel. Při vzniklém nebezpečí v kolejišti 
signalizovat návěstí „STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY“. 
Zaměstnanci a ostatní osoby se nebudou zdržovat před blížícím se drážním 
vozidlem a bezdůvodně pobývat v  nebezpečné blízkosti drážních vozidel. 
V případě nepřehledné situace či předpokladu zasahování stroje do průjezdného 
profilu vždy postavit prokazatelně proškolenou bezpečnostní hlídku. 
 
· Sražení zaměstnance (osoby) železničním vozidlem při přecházení železniční 
koleje 
N Zhmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Před přechodem železniční koleje se rozhlédnout na obě strany. Nevstupovat 
před pohybující se železniční vozidlo. Nepodlézal drážní vozidla a nevstupoval 
mezi ně, pokud jsou v pohybu, nepřecházel koleje před a za stojícími drážními 
vozidly ve vzdálenosti menší než 5 metrů a nepřecházel koleje bezprostředně 
před a za jedoucími drážními vozidly. Neprocházel mezerami mezi drážními 
vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 metrů, pokud se nepřesvědčil, 
že tato vozidla nebudou uvedena do pohybu. 
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· Pád zaměstnance (osoby) při přecházení koleje mimo určená místa po 
šlápnutí na hlavu kolejnice či vrtuli. Pád po špatném došlápnutí ve 
štěrkovém loži. 
N Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny končetin, proražení lebky až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Používání pouze určených přístupových cest, maximální pozornost při chůzi 
v kolejišti. Zákaz šlapání na hlavy kolejnic a vrtule. 
 
· Sražení vozidla či jiného mechanismu drážním vozidlem při parkování na 
anebo v blízkosti vlečkové koleje. Poranění osoby v drážním vozidle, 
popřípadě v zaparkovaném (parkujícím) silničním vozidle či jiném 
mechanismu. 
N Zhmožděniny, zlomeniny končetin a kostí, až exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz zastavení, strání a parkování na vlečkové koleji a ve vzdálenosti 3 metry 
od osy koleje. Platí i pro skládání a nakládání materiálu, nastupování a 
vystupování osob. V případě poruchy silničního vozidla či jiného mechanismu 
přímo na vlečkové koleji nebo ve vzdálenosti do 3 metrů od osy koleje, musí být 
místo okamžitě označeno, zabráněno možné jízdě drážního vozidla a 
porouchaný stroj bezodkladně odstraněn z vlečkové koleje. Po odstranění 
poruchy místo označit jako sjízdné. 
 
· Ohrožení zaměstnance, spoluzaměstnanců, veřejnosti nedostatečnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí, především na tratích 
N Od drobných zranění až po exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz práce v okruhu pracovišť SŽDC, na pozemcích SŽDC a v objektech 
SŽDC bez zdravotní způsobilosti (speciální prohlídka pro SŽDC) a odborné 
způsobilosti (školení odbornými pracovníky SŽDC – pro dělnické profese platné 
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5 let). Vedení pracoviště odborně způsobilým vedoucím, který vykonal řádně 
zkoušky F2. 
NESPECIFIKOVANÁ NEBEZPEČÍ 
· Ohrožení zaměstnance, spoluzaměstnanců, veřejnosti špatným pochopením 
pokynu (příkazu, zákazu) cizojazyčně mluvícími zaměstnanci 
N Od drobných zranění až po exitus 
ü OPATŘENÍ: 
V případě zaměstnávání cizojazyčně mluvících zaměstnanců bezpodmínečně 
zajistit: 
- piktogramy, příkazové a zákazové tabulky v příslušném jazyce 
- zajištění pracovníka, který prokazatelně ovládá jak příslušný tak i český jazyk, 
písemně stanovený ke komunikaci a přebírání příkazů mezi vedením stavby a 
cizojazyčně mluvícími zaměstnanci 
- stálá přítomnost tlumočníka 
· Zasažení zaměstnance vodním paprskem při provádění tryskání WAP 
N Řezné rány, vážná infekce 
ü OPATŘENÍ: 
Maximální soustředěnost při práci. Práce provádět pouze podle technologického 
postupu. Používat OOPP, a to ochrannou přilbu, ochranný obličejový štít 
z neprůrazného materiálu, voděodolnou kombinézu odolnou proti prořezu, 
gumovou obuv vysokou odolnou proti prořezu. Nezahajovat a neprovádět práce 
bez OOPP. 
 
· Zasažení ostatních zaměstnanců či jiných osob vodním paprskem při 
provádění tryskání WAP 
N Řezné rány, vážná infekce 
ü OPATŘENÍ: 
Maximální soustředěnost při práci. Práce provádět pouze podle technologického 
postupu. Vyznačit ochranné pásmo o poloměru 3 metry od trysky s přísným 
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zákazem vstupu. Osoby, které se z provozních důvodů musí zdržovat 
v nebezpečném okruhu, musí být vybaveny stejnými OOPP jako tryskař. 
 
· Ohrožení zaměstnance, spoluzaměstnanců, veřejnosti nedostatečnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí, především na tratích ŽSR 
N Od drobných zranění až po exitus 
ü OPATŘENÍ: 
Zákaz práce v okruhu pracovišť, na které se vztahují předpisy ŽSR, na 
pozemcích ŽSR a v objektech ŠR bez zdravotní způsobilosti (speciální 
prohlídka pro ŠR) a odborné způsobilosti 






NEPOVOLANÝM VSTUP  
ZAKÁZÁN !  
ZÁKAZ KOUŘENÍ A 




... (VŠOBECNÝ ZÁKAZ) 
   
ZÁKAZ VSTUPU PRO 
CHODCE ! 
 
ZÁKAZ HAŠENÍ VODOU ! 
 
ZÁKAZ DOTÝKAT SE ! 
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POUŽÍVAJ PROSTŘEDKY NA 
OCHRANU ZRAKU! 
   
PRACUJ V OCHRANNÉ 
PŘILBĚ! 




PRACUJ V OCHRANNÝCH 
RUKAVICÍCH! 
   















... (VŠEOBECNÝ PRÍKAZ) 
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ZNAČKY INFORMATIVNÍ  
Význam značky, příp. text 








     
Určení dměru (doplňková 
zančka) 
    




Telefon a nouzové volání 
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ZNAČKY NA OCHRANU PŘED POŽÁREM 
Význam značky, príp. text 








Hasicí přístroj  
 
Telefón k nouzovému volání 
v případě požáru 
 
Určení směru (doplňková 
informační značka)  
 
BAREVNÉ OZNAČENÍ PŘEKÁŽEK A NEBEZPEČNÝCH 
MÍST 
Význam značky, príp. text 









ČERVENÉ OZNAČENIE  
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ČSN EN 206-1 Beton– část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvé betonu – část 5: zkouška rozlitím 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 378/2001 SB. 
NV č. 591/2006 SB. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
Slovenská legislativa: 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Nariadenie vlády SR č. č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci, 
STN 01 8012 – 1 Bezpečnostné farby a značky. Časť 1 - Bezpečnostné značky a značky 
na ochranu zdravia, 
STN 01 8012 – 2 Bezpečnostné farby a značky. Časť 2 - Definície a požiadavky na 
vyhotovenie, 
Predpis č. 147/2013 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
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Obsah diplomové práce byl zpracován dle zadání. Vybrány byly dva podchody, 
které budou v nejbližší době realizovány. Projekt byl velmi atypický díky realizaci ve 
výluce, za provozu, několika etapách a za vyšších nároků na bezpečnost. 
Z důvodu složitého zakládání a kombinaci monolitické konstrukce s prefabrikáty je 
na stavbě použito velmké množství mobilních jeřábů, což se promítá do ceny za zařízení 
staveniště. Bylo by zajímavým srovnáním, jak by cena stavby vycházela, pokud by byla 
navržena celá jako monolit. 
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dokumentace pro stavební povolení 
JARSKÝ,Č.,MUSIL,F,SVOBODA,P.,LÍZAL,P.,MOTYČKA,V.,ČERNÝ,J..:Technologie 
staveb II.Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3 
 
LÍZAL,P.,MUSIL,F.,MARŠÁL,P.,HENKOVÁ,S.,KANTOVÁ,R.,VLČKOVÁ,J,:Technologie 
stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, Hrubá spodní stavba, CERM Brno 
2004,ISBN 80-214-2536-9 
 
MOTYČKA,V.DOČKAL,K.,LÍZAL,P.,HRAZDIL,V.,MARŠÁL,P: Technologie staveb I. 
Technologie stavebních procesů část 2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-214-
2873-2 
 
BIELY,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007 
 
MOTYČKA,V., HORÁK,V., ŠLEZINGR,M., SÝKORA,K., KUDRNA,J.: Vybrané stati z 
technologie stavebních procesů GI (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009 
 
HRAZDIL,V.: Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 
2009 
Normy a zákony 
ČSN EN 206-1 Beton– část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 14488-1 Zkoušení stříkaného betonu - odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu 
ČSN EN 14488-2 Zkoušení stříkaného betonu – Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvé betonu – část 5: zkouška rozlitím 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
prácina staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
VUT v Brně, Fakulta stavební    




Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
Internet a jiné zdroje 
Technická zpráva – zapůjčená Projektová dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
